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Grote of St.-Jacobskerk |

De restauratie en aanpassing van de Grote Kerk te 's-Gravenhage
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Gemeente 's-Gravenhage, Afdeling Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg (VOM)




In de vroege ontwikkelingsgeschiedenis van onze stad zijn de groei
en samensmelting van een tweetal kernen, het grafelijke hof rond
de Ridderzaal en het dorp “Die Haghe” rond de dorpskerk, bepa-
lend geweest. De Grote of St.-Jacobskerk is de rechtstreekse opvol-
ger van de eerste dorpskerk en kan daarom als letterlijk en figuur-
lijk middelpunt van onze stad gezien worden. Dat maakt de Grote
Kerk, nog afgezien van de architectuur-historische, kunsthistori-
sche en stedebouwkundige waarden, tot één van onze meest
vooraanstaande monumenten.

De exploitatie van de kerk leverde in de loop van de jaren zeventig
voor de Hervormde Gemeente “s-Gravenhage, onder invloed van
een aantal factoren, steeds meer problemen op. Uiteindelijk werd
de kerk in 1981 voor de eredienst gesloten. Daarmee kwam het
voortbestaan van het gebouw als zodanig ook in gevaar.

In de in 1982 opgerichte Stichting Grote Kerk vonden een aantal
representanten van de Haagse samenleving elkaar in hun gemeen-
schappelijk doel: het behoud en het zinvol gebruiken van de kerk.
Juist vanwege het belang van deze kerk voor de gehele Haagse
samenleving was het absoluut noodzakelijk, dat de burgerlijke
gemeente (als vertegenwoordiger van die gehele Haagse samenle-
ving) de Hervormde Gemeente en de Stichting de helpende hand
toestak. In nauwe samenwerking tussen genoemde partijen én het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is het uitein-
delijk gelukt om een kader aan te geven, waarbinnen de gerezen
problemen integraal opgelost kunnen worden.

Als eerste tastbare resultaat kan de voltooiing van de restauratie en
de aanpassing van het gebouw voor een nieuw gebruik gezien
worden. Bij een project van dergelijke omvang en belang behoort
een gedegen verslag, waarin de meest relevante gegevens vastge-
legd zijn. Het verheugt mij, dat publicatie in de VOM-reeks deze
gegevens voor een breed publiek toegankelijk maken.

Door de voltooiing van de restauratie, de aanpassing van de kerk

i en de vorming van het onderhoudsfonds is het monument in
bouwkundige zin voor lange tijd veilig gesteld en biedt het gebouw
tal van mogelijkheden voor een zinvol gebruik.

Het is nu aan de Hervormde Gemeente en de Stichting Grote Kerk
nadere invulling te geven aan de nieuwe functie.

Voorwoord
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De Wethouder van Verkeer en Vervoer,
Openbare Werken, Monumenten en Milieu,

Mr. R. Vlaanderen.

1. Reconstructie van de Grote Kerk en de omgeving, ca 1570,
A. ter Meer Deroal,
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2. Het Karel V-raam voor (links) en na de restauratie in 1914.
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Ormnstreeks 1400

3. De Grote Kerk, ea 1400, in de vorm van een driebeukige
kruiskerk.

1. Beknopte bouwgeschiedenis

Omstreeks 1455

4, De Grote Kerk, ca 1455, in de vorm van een hallekerk.

Omstreeks 1500

5. De Grole Kerk, ca 1500, in zijn voltooide vorm,
Mariakapel. Heilige Kruiskapel.

Het eerste kerkgebouw voor de burgerij van
Den Haag kwam in de loop van de dertiende
eeuw tot stand. Deze dorpskerk, een bijkerk
van de parochie van Monster, was waarschijn-
lijk in hout opgetrokken en moet van beschei-
den afmetingen zijn geweest. De exacte locatie
van deze kerk, is niet bekend.

Behalve dit godshuis was er ook een kerk op het
grafelijke gebied gebouwd. De zogenaamde
“"Hofkapel” — gebouwd ca. 1280 —aan de noord-
zijde van het Binnenhof mocht slechts door de
grafelijke familie en aan het Hof verbonden
personen worden bezocht.

In de loop van de veertiende eeuw ontwilckelde
het stedelijke gebied rond het Binnenhof zich,
door het steeds belangrijker worden van het
grafelijke gebied als machtscentrum, voorspoe-
dig. Vooral de bebouwing ten westen en zuid-
westen van het Binnenhofcomplex nam snel in
omvang toe. Nabij de kruising van twee belang-
rijke wegen, de noord-zuid route via de Wagen-
straat-Venestraat-Hoogstraat en de oost-west
verbinding over de Groenmarkt en het Westein-
de, bouwde men in de eerste helft van de veer-
tiende eeuw de St.-Jacobskerk. Het ca. 1355 al
"grote kercke” genoemde, aan de apostel Jacob
gewijde gebouw, werd in baksteen opgetrok-
ken. De oudste plattegrond had de vorm van
een driebeukige kruiskerk met een koor (afb. 3).
De zeskantige toren aan de westzijde van het
middenschip werd tussen 1420 en 1424 ge-
bouwd.

De eerste grote verbouwing van het kerkge-
bouw startte in 1434. Het middenschip met zijn
zijbeuken was een kleine honderd jaar na op-
richting in ernstig verval geraakt. Het gedeelte,
dat zich uitstrekte van de toren tot aan het grote
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dwarsschip, werd vervangen door twee gelijk-
vormige dwarsschepen en een smallere travee
aan de zijde van de toren. Het gebouw had nu
de vorm van een "hallekerk” gekregen (afb. 4).
Ook bij de vergroting van de “Kloosterkerk”
aan het Voorhout (ca. 1540) werd deze bouw-
vorm toegepast. Men spreekt wel van het
“Haagse halletype”, dat in andere steden —o.a.
Vianen, Voorburg, Gouda, Amsterdam —navol-
ging vond.

De hoge kapellen, die bij de Grote Kerk ter
plaatse van de zijbeuken zijn gesitueerd, sluiten
met hun nokken aan op de nok van het mid-
denschip. Onderling zijn ze door hoge “schei-
bogen” dwars op het middenschip van elkaar
gescheiden. Door de hoge vensters, die men bij
het “halletype” in de eindgevels der dwarssche-
pen heeft geplaatst, kan het daglicht overvloe-
dig en diep in de kerkruimte doordringen.

Een belangrijke toevoeging aan de zuidzijde
van het kerkgebouw was de aanleunende “Ka-
pel van Assendelft”. Waarschijnlijk werd deze
kapel tegelijkertijd met de verbouwing van het
middengedeelte van de kerk gerealiseerd. De
stichters waren Gerrit van Assendelft en zijn
vrouw Beatrix van Dalem. Zij werden respec-
tievelijk in 1486 en 1492 in de kapel begraven.
Een graftombe herinnert aan dit feit. Nog tot
1558 werden familieleden van de stichter in de
grafkelders van de Kapel van Assendelft bij-
ezet.
In 1751 kwam de kapel ter beschikking van het
kerkbestuur.

Direct na het gereedkomen van de eerste grote
verbouwing werd in 1456 het negende kapittel
van de ridders van het Gulden Vlies in de kerk
gehouden. De wapenborden van de deelne-
mende ridders bleven — met een onderbreking
van 1795 tot 1813 — eeuwenlang de muren van
de kerk sieren.

Na deze verbouwingsperiode resteerden het
oude dwarstransept en het koor van de oor-
spronkelijke situatie. Omstreeks 1492 werd het
koor vervangen door een nieuw en hoger koor
met bovenvensters. Het oude grondplan bleef
ongewijzigd.

Rondom het vernieuwde koor, dat anders dan
het schip een basilikale vorm kreeg, werd een
kooromgang gebouwd. Waarschijnlijk werden
tegelijkertijd aan de noordzijde de “Mariaka-
pel” en aan de zuidzijde de "Heilige Kruiska-
pel” gerealiseerd (afb. 5).

De zolderingen van de hoge kappen van het
middenschip, de zijbeuken en het hoogkoor
waren geformeerd uit een houten, in het zicht
gebleven constructie. De kooromgang werd af-
gedekt met stergewelven van metselwerk (afb.
6).

De vorm van het kerkgebouw, zoals die ca 1500
gestalte had gekregen, is tot op de dag van
vandaag behouden gebleven (afb. 5). Wel wer-
den in de loop van de tijd bijgebouwen, al of
niet in rechtstreekse relatie staand met het ge-
bruik van de kerk, toegevoegd. Veel van deze
aanbouwsels zijn inmiddels weer verdwenen of
vervangen.

6. Het intericur van de Grote Kerk in 1651 naar een schilderij
van G. Houckgeest.




De Grote of St.-Jacobskerk is niet voor rampen
gespaard gebleven. In 1539 veroorzaakte brand
na blikseminslag in de toren grote schade aan
zowel de toren als aan het kerkgebouw. Beide
bouwdelen werden hersteld in de vorm van
voor de brand. Loterijen en inzamelingen ver-
schaften de benodigde fondsen.

Er werden echter enkele wijzigingen aange-
bracht. De houten trekbalken tussen de kapvoe-
ten werden verwijderd of niet opnieuw aange-
bracht. De kerktoren, die tot dic tijd waarschijn-
lijk geen bekroning droeg, kreeg een spits in
renaissance-stijl. Tevens werd een klokkenspel
in de toren ondergebracht.

Door de grote brand zijn de vermoedelijk aan-
wezige gebrandschilderde ramen aan de vlam-
men ten prooi gevallen. In het kader van het
herstel trachtte men de reusachtige vensters,
voorzien van baksteen- en natuursteentracerin-
gen, opnicuw met gebrandschilderd glas te be-
zetten. Vele groten uit die tijd zoals keizer Karel
V, de bisschop van Utrecht, magistraten van de
verschillende steden, enz. schonken een raam.

Door schade ten gevolge van verniclzucht, stor-
men en opstootjes werden in de loop van de tijd
de meeste ramen verwijderd en vervangen door
blank glas-in-lood of door nicuwe gebrandschil-
derde ramen. De enige, die resteerden uit het
midden van de zestiende eeuw, waren het Ka-
rel V —raam (1547) achter het koor (afb. 2) en

6 dat van de kanunniken van de Hofkapel
(1541) aan de noordzijde van het koor. In 1880
werden beide, aan de Goudse glazenier Dirk
Crabeth toegeschreven ramen, tot één raam sa-
mengevoegd. Ruim dertig jaar later, in 1914,
werden ze wederom als afzonderlijke ramen
herplaatst. De ontbrekende delen werden aan-
gevuld met bewaard, afkomend materiaal en
enkele nieuwe raamdelen.

Pas in deze eeuw werden vier nieuwe gebrand-
schilderde ramen toegevoegd. Drie ramen be-
vinden zich in het koorgedeelte, Het vierde en
meest belangrijke raam, gewijd aan de vierhon-
derdste sterfdag (1925) van martelaar Jan de
Bakker, werd in 1930 in het zuidertransept van
de kerk geplaatst. Het raam werd ontworpen
door Max Nauta (afb. 7).

De volgende ramp trof vooral het interieur van
de kerk. Tijdens de beeldenstorm in 1566 wer-
den beelden en altaren vernield. De in 1550
geplaatste preekstoel en de wapenborden van
de ridders van het Gulden Vlies bleven voor de
volkswoede gespaard.

Het interieur werd na de beeldenstorm zoveel
mogelijk ten behoeve van de uitoefening van de
rooms-katholieke eredienst hersteld. In 1574
werd het kerkgebouw overgenomen door de
protestantse kerk. Alle stukken, die in relatie
stonden met het rooms-katholieke geloof, wer-
den verwijderd of verkocht. Vanaf dit jaar zou
de Grote of 5t.-Jacobskerk worden gebruikt
voor de protestantse eredienst.

7. Het Jan-de-Bakkerraam in het zuidertransept.

2. Ingrepen in het verleden

Veranderingen aan het in- en exterieur
van de Grote Kerk, de bijgebouwen en
de kerktoren.

Vanaf het tijdstip, waarop de protestantse kerk
haar eredienst in de Grote Kerk ging houden
(1574), werd het interieur op veel onderdelen
veranderd.

Een deel kan worden toegeschreven aan inci-
dentele toevoegingen in de loop der jaren. Te
denken valt aan de plaatsing van herenbanken
(1647, uitgebreid in 1881), het aanbrengen van
een nieuw orgel aan de zijde van de toren (1629,
door G. Harmsen, in 1671 in gebruik genomen),
het oprichten van het monument voor Jacob
van Wassenaer van Obdam (1667, door Barho-
lomeus Eggers) in het koor en de realisatie van
het grafmonument van Philips van Hessen-Phi-
lipsthal (kort na 1721, ontwerp vermoedelijk
van Daniél Marot.)

Daarnaast werden al eeuwenlang welvarende
en invloedrijke burgers in de grafgewelven on-
der de kerkvloer bijgezet. Deze traditie, die
gepaard ging met het aanbrengen van soms rijk
gebeeldhouwde grafstenen en gedenkplaten,
duurde voort tot 1830.

Een aanzienlijk groter deel van de wijzigingen
aan hetin- en exterieur hield verband met de
veranderingen in het gebruik van de kerk en de
verschillende grote restauraties die het kerkge-
bouw en de toren op gezette tijden ondergin-
gen. Het eigendom van de kerk en de toren
berustte sinds de hervorming bij de gemeente

8. De houten gewelfbeschieting vdor de restauratie 1910~
1921.

9. De neo-gotische torenspits, uitgevoerd in gietijzer,

‘s-Gravenhage. Het gemeentebestuur stelde de
kerkmeesters aan.

1n 1810 verkreeg de hervormde gemeente het
eigendom van het kerkgebouw. De kerktoren
bleef in bezit van het stadsbestuur.

De eerste grote restauratie begon in 1829. In het
tijdsbestek van twee jaar werd tegen de dag-
ziende gewelfconstructic boven het schip, de
zijbeuken en de noord- en zuidkapel een hou-
ten beschieting aangebracht. Het hoogkoor en
de noord- en zuidkapel kregen plafonds van
stucwerk. De kapitelen van de koorzuilen verlo-
ren hun gebeeldhouwde versieringen (afb. 8).

Enkele decennia later onderging de buitenkant
van de Grote Kerk de nodige veranderingen. In
1854 en volgende jaren werden de topgevels
van de dwarsschepen en de koorkapellen ver-
nieuwd, gevolgd door restauratiewerkzaamhe-
den aan de toren.

Belangrijker voor het beeld was de vervanging
van de waarschijnlijk in verval geraakte toren-
spits in renaissance-stijl door een nicuwe spits
van gietijzer (afb. 9). Deze door W.C. van der
Waeijen Pieterszen ontworpen torenbekroning
kwam in 1866 gereed. Het grootste deel van de
zestiende-eeuwse bekroning bleef hieronder
gehandhaafd. De tegen de kerk aanleunende
huisjes, die door particulicren werden bewoond
—deze bebouwing was sinds het begin van de
zeventiende eeuw gegroeid -werden op ver-
zoek van het gemeentebestuur afgebroken. In
de navolgende jaren kwamen er zeven-en-twin-
tig nieuwe, in éénduidige stijl ontworpen “ar-
menhuisjes” voor in de plaats (afb. 10).
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De restauratie van 1878 tot 1884 stond in het
teken van het nieuwe, door ].F. Witte van de
firma Bétz te Utrecht ontworpen orgel. Voor dit
instrument was een nieuwe orgeltribune aan de
zijde van de toren noodzakelijk. De romp van
de toren zelf was door het hoge gewicht van de
gietijzeren spits gaan scheuren. Voorafgaand
aan de bouw van het nieuwe orgel werd het
metselwerk van de toren hersteld.

Ook in het kerkgedeelte werden belangrijke
wijzigingen doorgevoerd. De scheibogen in het
schip werden van profileringen voorzien. Op
de kapitelen van de aansluitende pijlers werden
gipsen bladornamenten aangebracht.

Een eigentijdse ingreep was het beschilderen
van de houten gewelfbeschieting met neo-goti-
sche motieven (afb. 8).

De huisjes rond de Grote Kerk, gebouwd in de
jaren vijftig van de negentiende eeuw, werden
in 1910 afgebroken. Na de afbraak van deze
optrekken en verkoop van de grond aan de
gemeente ‘s-Gravenhage lag de weg vrij voor
de volgende, dit keer zeer ingrijpende restaura-
tie. Aanvankelijk ging deze, onder leiding van
architekt P.J.H. Cuypers, in 1910 van start. De
eigenlijke leiding tijdens de restauratiewerk-
zaamheden berustte bij de architekten Jos. Cuy-
persen A. Mondt jr.

In de periode tussen 1910 en 1921 werden on-
derdelen toegevoegd of gewijzigd die voor een
groot deel het huidige beeld van het kerkge-
bouw, zowel van het interieur als van het exte-
rieur, hebben bepaald.

Aan de buitenzijde van de kerk verrees naar
ontwerp van P.].H. Cuypers de kosterswoning,.
Aan de oostzijde van de Kapel van Assendelft

10. De ‘armenhuisjes’ aan de zuidzijde (links) en de noordzijde
van de Grote Kerk.

werden in een nieuwe aanbouw consisto-
rieruimten ondergebracht (afb. 11).

De steunberen kregen natuurstenen afdekpla-
ten. De muren achter de gesloopte aanbouwen
werden hersteld. Aan de noordzijde verrees een
neo-gotische entreeportaal. De voorgestelde
verlaging van de vensters in de kooromgang
vond geen doorgang,.

De dakruiter op de nok van de kap van het
hoogkoor onderging een kleurverandering,.
Feuwenlang was de loden bekleding zand-
steenkleurig geschilderd. Tijdens deze restaura-
tie werd de dakruiter loodkleurig geverfd in een
"bezande” afwerking,

In het interieur hadden enkele ingrepen grote
gevolgen voor het beeld.

Alle zuilen in de kerkruimte werden van verfla-
gen ontdaan en van nieuwe natuurstenen kapi-
telen met bladornamenten voorzien. Verder
werden kolonnetten onder de gewelfribben, ba-
sementen en — in het schip — zuilommantelin-
gen hersteld of vernieuwd. Het triforium in het
hoogkoor werd uitgerust met natuurstenen ba-
Tustraden. Tegen de noord- en zuidwand van
het schip werden nieuwe galerijen toegevoegd.
De door P.J.H. Cuypers gepropageerde “ont-
pleistering” van de wanden vond geen door-
gang. De werkzaamheden aan de gebrandschil-
derde ramen zijn in hoofdstuk 1 gememoreerd.

Een zeer opvallende verandering was het met
eikehout bekleden van de ca. 1830 aangebrachte
gewelfbeschietingen. Het eveneens in 1830 ge-
realiseerde stucplafond van het hoogkoor werd
vervangen door een houten netgewelfconstruc-
tie. De ribben en delen van de plafondvelden

11. Een deel van de kosterswoning en, aan de rechterzijde van
de kapel van Assendelft, de nieuwe consistorie,

12. De beschildering van een deel van de houten
gewelfbeschieting, anngebracht tussen 1910 en 1921.

voorzag men van geschilderde versieringen
(afb. 12). Ook op de stenen gewelven werden
(opnieuw) beschilderingen aangebracht.

De indeling van de kerkruimte, waarbij het
koorgedeelte van de kerk door een smeedijze-
ren hekwerk —in 1765 verving dit een ouder
exemplaar — van het schip was afgescheiden en
de banken ten opzichte van de tegen één der
zuidelijke pijlers opgestelde preekstoel waren
georiénteerd, werd niet gewijzigd (afb. 13). De
uit 1550 daterende preekstoel was omringd
door een houten doophek waarbinnen zich het
doopvont en de banken van de ouderlingen en
kerkmeesters bevonden. Aan de zijde van het
orgel stonden de uit 1647 daterende Regerings-
banken. Recht tegenover de preekstoel bevond
zich de Hofloge. De tegen de noord- en zuid-
wand aangebrachte galerijen functioneerden te-
vens als barriére tegen de koudeval die door de
hoge en niet altijd winddichte glas-in-lood ven-
sters werd veroorzaakt (afb. 14).

Het lag in de bedoeling om tijdens deze restau-
ratieperiode de gietijzeren neo-gotische toren-
spits, bijgenaamd “de slaapmuts”, door een
nieuwe te vervangen. De eerste, door het stads-
bestuur in gang gezette plannen, konden door
de oorlogsomstandigheden niet worden uitge-
voerd. Een tweede poging werd in 1940 onder-
nomen, doch ook nu was het uitbreken van de
oorlog verantwoordelijk voor het niet doorgaan
van het vervangingsplan.

Pas in de jaren na de tweede wereldoorlog

11
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13. Een deel van de banken en het koorhek na de restauratie
1910-1921. Zie ook afb. 8.

14. - De banken en galerijen bij de preekstoel in 1938.
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werden de plannen concreet. Uit verschillende
ontwerpen koos men een vrije navolging van
de eertijds vervangen zestiende-eeuwse toren-
spits naar ontwerp van H.H. van Zeggeren (afb.
15). Als bekroning van de spits werd op ca 92
meter hoogte boven het straatniveau een wind-
wijzer in de vorm van de “Haagse ooievaar”
geplaatst, zoals deze eertijds ook de gietijzeren
spits had gesierd. Het torenlichaam zelf werd in
deze periode grondig gerestaurcerd.

De vierde grote restauratieperiode duurde van
1956 tot 1973, doch het grootste deel van de
werkzaamheden was in 1961 afgerond. De res-
tauratie, die onder leiding van architekt
Ph.].W.C. Bolt werd uitgevoerd, beperkte zich
niet alleen tot het noodzakelijke constructieve
herstel, doch had voor het aanzien en het ge-
bruik van de Grote Kerk verstrekkende ge-
volgen.

In het kader van het constructieve herstel wer-
den onder meer natuurstenen montants en
brugstaven van de vensters in de kooromgang,
vervangen. Topgevelbegindigingen werden,
onder toevoeging van de bij cen vroegere res-
tauratie verdwenen nissen, vernieuwd. Van de
kappen vernicuwde men een gedeelte van het
dakbeschot, de goten, het loodwerk en ca 75
procent van de bedekking van Engelse (blauwe)
leien.

In het interieur van het kerkgebouw is het con-
structieve herstel beperkt gebleven. De voorge-
nomen vervanging van de zes pijlers in het
schip stuitte op weerstand bij de Rijkscommis-
sie voor de Monumentenzorg. Tijdens de voor-
gaande restauratic had men geconstateerd dat
de kern van deze pijlers bestond uit de oor-

spronkelijke zuilen van ledesteen van het schip
van voor ca 1455. Deze dunnere zuilen werden
bij die gelegenheid “ingepakt” in beton en ge-
pleisterd. Een historisch gegeven dat bij ver-
nieuwing verloren zou gaan.

Wel werd toegestaan de kapitelen van de twee
westelijke schippijlers en corresponderende
wandpijlers te vervangen door zestiende eeuw-
sc zandstenen kapitelen, afkomstig uit de Oude
Kerk te Delft.

De Rijkscommissie verzette zich tevens tegen
algehele vernieuwing van het pleisterwerk op
de wanden. Slechts door vocht en verwering
aangetast pleisterwerk mocht worden ver-
vangen.

Na verwijdering van het meubilair en de hou-
ten vloeren in het schip bleek, dat er een aantal
grafkelders was ingestort en grafstenen waren
weggezakt. De architekt stelde voor om over de
grafkelders een betonnen plaat aan te brengen
en de grafstenen en plavuizen hierop in het
zand te herplaatsen. Dat bracht wel met zich
mee dat de gewelfkappen moesten worden
weggehakt.

De verandering die architect Philip Bolt, ge-
steund door kerkvoogd H. van Eesteren, in het
interieur van de Grote Kerk doorvoerde, heeft
cen storm van protesten veroorzaakt.

Het plan om de verschillende, in karakter en
historische achtergrond afwijkende gebouwde-
len visueel en functioneel te verbinden, ont-
moette van vele zijden hevige kritiek. Niet al-
leen werd diep op historisch ontstane situaties
ingegrepen, doch ook op liturgisch gebied
bracht het plan enkele wijzigingen met zich
mee.

Het herinrichtingsplan, dat was geinspireerd

door Anglicaanse uitgangspunten, hield in
hoofdzaak het volgende in.

Door de preckstoel een nieuwe plaats te geven
tegen de zuidelijke vieringspijler, in combinatie
met het laten vervallen van het smeedijzeren
koorhek en het plaatsen van (nieuw) zitmeubi-
lair in de lengterichting van het middenschip,
zou als vanzelf de situatie ontstaan waarbij de
aanwezigen de kerk in één blik zouden kunnen
overzien. In het koor, waar het vloerniveau
circa 50 cm hoger was dan in het schipgedeelte,
zouden een altaar, het doopvont en een lesse-
naar worden geplaatst. In het koor, védr het
monument van Van Wassenaar van Obdam
(dat de architect liever in de noordelijke zijbeuk
wilde situeren) was ruimte voor het heilig
avondmaal en het opstellen van zangkoren. De
Regeringsbanken moesten vanaf de orgelzijde
naar de noordbeuk verhuizen. Delen van het
koorhek zouden volgens het herinrichtingsplan
voor de beide kapellen worden herplaatst.

Een deel van de critici verzette zich tegen het
feit, dat door het anders opstellen van de preek-
stoel, het doopvont en het meubilair (en het
vervangen van de oude banken door de “Hol-
landse knopstoelen”), in combinatic met het
opheffen van de begrenzing tussen schip en
koor, het “intieme” gebruik van de kerk en het
contact met de voorganger verloren zouden
gaan. Daarentegen loofde men de voorgeno-
men sloop van de negentiende eeuwse galerijen
en getimmerten.

Een andere groep criticasters vond dat de ge-
groeide situatie van het dwarsgerichte "halle-
schip” en hetbasilicale koor en kooromgang op
een goede wijze én historisch verklaarbaar,
werd geaccentueerd door het tot dan toe aan-
wezige koorhek aan de voorrand van het ver-

15. De torenbekroning, ca 1840, weergegeven op een houtsnede
door Tollenaar (links) en de torenspits naar ontwerp van
Van Zeggeren.
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16. De plattegrond van de Grote Kerk in de oude (boven) en in
de nietiwee situatie.

hoogd liggende koorgedeelte. Het verwijderen
van het hek en het maken van treden langs de
gehele voorrand zou de afscheiding doen ver-
vagen.

De kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde
Kerk legde de bezwaren naast zich neer. Zij
verklaarde dat de historische aspecten voor zo-
ver maar mogelijk in de nicuwe opzet tot uit-
drukking waren gebracht. Citaat uit de verkla-
ring van 24 juni 1960: “Behalve met de histori-
sche elementen, dient het College echter tevens
rekening te houden met de nieuwe doelstelling,
welke het aan het gebruik van dit kerkgebouw
dient te geven”.

De vraag of de kerkruimte in zijn nicuwe inde-
ling nog langer geschikt was voor een reforma-
torische kerkdienst, waarbij de gemeente zich
"vergaderend” schaart rondom Woord en Sa-
crament, is open gebleven.

De restauratie van de Grote Kerk, die op deze
plannen volgde, had voor het interieur grote
gevolgen.

De negentiende-eeuwse galerijen, het gehele
meubilair (uitgezonderd de Regeringsbanken)
en de vlonders werden verwijderd. De preek-
stoel, de Regeringsbanken en de smeedijzeren
hekken werden in overeenstemming met het
herinrichtingsplan herplaatst (afb. 16 en 17).
Waardevolle grafstenen uit het schipgedeelte
werden in de vloer van de zijbeuken opgeno-
men. De vloer van het schip werd geformeerd
uit nieuwe hardstenen plavuizen. Onder deze
vloerafwerking, die in de richting van de toren
iets opliep, werd vloerverwarming aangelegd.
Voor de verwarming van de kerkruimte zelf
installeerde men een heteluchtinstallatic waar-
van het ketelhuis onder de zuiderkapel werd
ondergebracht. Een duidelijke ingreep was ook
het wegschilderen van de imitatic-natuursteen-

blokverdeling op de scheibogen van de 7ij-
beuken. ‘

Als sluitstuk van de restauratie werd het in 1881
geplaatste orgel, inclusief de onderbouw, ver-
vangen door een nieuw, kleiner orgel. Dit orgel,
dat op een ranke onderbouw met zuilen rust,
werd gebouwd door de Zwitserse firma Metzler
& Sihne (afb. 18).

De restauratie strekte zich ook uit over de bijge-
bouwen van de Grote Kerk. Het door Cuypers
ontworpen neo-gotische entreeportaal aan de
noordzijde van de kerk werd afgebroken. De
bijgebouwen aan de zuidzijde werden ten be-
hoeve van consistorieruimten opnieuw inge-
deeld. De zuidelijke ingang van de kerk, tussen
de Kapel van Assendelft en het bijgebouw gele-
gen, werd voorzien van een riantere entree en
een voorportaal met cen smeedijzeren toe-
gangshek (afb. 16).

De kerkvoogdij had voor de gerestaureerde
Grote Kerk een aantal functics in gedachten.
Ten eerste moest er gelegenheid worden gebo-
den voor kerkdiensten met een apostolair ka-
rakter. De tweede functie had meer een natio-
nale betekenis. In het gebouw konden kerk-
diensten op hoogtijdagen van het vorstenhuis,
ontvangsten van staatshoofden, congressen en
vergaderingen worden gehouden.

Tenslotte zou de kerkruimte moeten openstaan
voor jeugd- en wijkwerk, culturele manifesta-
ties, muziekuitvoeringen, enzovoorts.

Reeds aan het eind van de zestiger jaren bleck
dat de Grote Kerk voor veel van deze geformu-
leerde doeleinden ongeschikt was. Muziekuit-

voeringen vonden bij gebrek aan goede akoes-
tick slechts zelden plaats. Het jeugdwerk en de
wijkgemeente zegden het gebouw vaarwel we-
gens de hoge exploitatielasten en de overmaat
aan ruimte. Ook de plannen om de kerk te laten
functioneren als oecumenisch en cultureel cen-
trum bleken door de kostbare exploitatie niet
uitvoerbaar.

De kerkdiensten in de Grote Kerk werden in
1981 beéindigd. De lasten van het onderhoud
en de exploitatie waren voor de kerkvoogdij te
hoog opgelopen. Van regelmatig technisch on-
derhoud van het gebouw was nauwelijks of
geen sprake meer.

Op 16 januari 1982 werd de “Stichting Grote
Kerk” opgericht, die met ingang van 1 januari
1983 de exploitatie van het kerkgebouw op zich
nam. Men ori¢nteerde zich op het inhalen van
achterstallig onderhoud en het geschikt maken
van de kerk voor een breder gebruik.

17. Het interieur van de Grote Kerk in de oude (links) en in de
nieuwe sifuatie.
Zie ook afb. 13 en 14.
Het schip gezien vanaf het orgel.




16

” \]l

lnll'l”

18. Het "Metzlerorgel’ in 1972.

1985-1987

ie en aanpassing,

.

3. Restaurat

De ”Stichting Grote Kerk” richt zich zowel op
de instandhouding als op de bevordering van
cen zinvol gebruik van het gebouw. De door de
stichting gevormde technische commissie richt-
te zich in materiéle zin op de concrete uitvoe-
ring van de beide doelstellingen.

Allereerst deed de commissie onderzoek naar

de technische gebreken van de kerk. Daarnaast

werd bezien welke aanpassingen het gebouw
diende te ondergaan om geschikt te worden
gemaakt voor de gewenste nieuwe activiteiten.

De uitwerking van de plannen werd opgedra-

gen aan het architectenteam Braaksma-Roos-

Veninga.

Het financiéle kader waarin het een en ander

zich af moest gaan spelen kwam op 10 oktober

1985 tot stand. Op die dag ondertekenden de

vier betrokken partijen (Hervormde Gemeente

's-Gravenhage, Stichting Grote Kerk/Stichting

Fondsenbeheer Grote Kerk, Ministerie van Wel-

zijn, Volksgezondheid en Cultuur en de ge-

meente ‘s-Gravenhage) een intentieverklaring,.

De hoofdpunten waren:

— de eigenaar (Hervormde Gemeente
’s-Gravenhage) en het Ministerie van W.V.C.
financieren de restauratie, respectievelijk
voor 20 en 80%;

19. Aantasting in diverse verschijningsvormen:
a door rot aangetast kapspant
b verweerd pleisterwerk
c gescheurd metselwerk
d door zwanmvorming aangetast hout

— de stichting financiert de aanpassingen;

— het Ministerie van W.V.C., de Stichting Grote
Kerk/Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk en
de gemeente ‘s-Gravenhage vormen een
fonds (rentedragend vermogen), waaruit het
toekomstig onderhoud van de kerk zal wor-
den gefinancierd. Het ministeric en de ge-
meente storten elk £ 900.000 in het fonds.
Met de ondertekening van deze intentiever-
klaring, die beoogde restauratie, gebruik en
tockomstig onderhoud integraal te regelen,
werden de laatste beletselen, die de start van
de uitvoering van de restauratic en de aan-
passing nog in de weg stonden, opgeruimd.

De omvang van de technische restauratic kwam
voor het eerst goed aan het licht bij het verschij-
nen van het rapport ”Vooronderzoek restaura-
tie van de Grote of 5t.-Jacobskerk te Den Haag”
in april 1983.

Dit rapport was samengesteld door de tech-
nische commissie en vormde de neerslag van in
1982 verricht onderzoek. De restauratiekosten
werden geraamd op ca 4,5 miljoen gulden. Her-
stellingswerkzaamheden bleken onder andere
nodig aan kapconstructies, goten, daken en
muren, kortom de toestand was veel ernstiger




dan men in eerste instantie had voorzien. In
feite was helemaal niet op een restauratie van
deze omvang gerekend, de vorige restauratie,
onder leiding van architekt Ph. Bolt had zich
immers nog geen 25 jaar geleden afgespeeld.
Op de vraag, hoe het mogelijk was dat na zo'n
korte periode alweer een restauratie van aan-
zienlijke omvang noodzakelijk was, is niet zon-
der meer een éénduidig antwoord te geven.
Mogelijk heeft het feit dat de thans te restaure-
ren gedeelten van de kerk moeilijk bereikbaar
en te inspekteren waren hierbij een rol
gespeeld.

Bovendien is het besef, dat een (preventief)
onderhoud aan gebouwen en zeker aan monu-
menten uitermate belangrijk is, pas in het re-
cente verleden manifest geworden.

De uitwerking van het onderzoeksrapport re-
sulteerde in een door het architektenteam opge-
steld restauratieplan. In de zomer van 1985
vond de aanbesteding plaats. Aannemersbedrijf
Woudenberg uit Ameide nam de uitvoering van
de restauratie voor het bedrag van ca 4 miljoen
gulden aan, exclusief de aanpassingen voor ge-
wijzigd gebruik. Deze vergden nog eens ca 1,6
miljoen gulden.

De technische restauratie van de Grote Kerk
startte op 2 januari 1986 met als opdrachtgeef-
ster de Hervormde Gemeente’s-Gravenhage.
Naast een technisch verantwoorde restauratie
was het voor de opdrachtgeefster, de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, het Gemeen-
telijk Bureau Monumentenzorg en het architek-
tenteam van groot belang dat het door de subsi-

21. Nieuwe zakgoot met hardhouten vlonders.

20. Blootgelegde kn;-deer ter plaatse van een zakgoot.

diegever vastgestelde restauratiebudget van
ruim vier miljoen gulden niet zou worden
overschreden.

Dit vereiste een nauwkeurige kostenbewaking
van het gehele restauraticproces en leidde tot
cen binnen het beschikbare budget realiseren
van de technische restauratic.

De bij de bouwtechnische opname naar voren
gekomen gebreken waren veelal zeer ernstig
van aard. Vooral de kapconstructie — de span-
ten, sporen en muurplaten —en de goten waren
ernstig door houtrot en zwam aangetast. Lang-
durige lekkages en gebrek aan ventilatie had-
den dit proces veroorzaakt. Ook de muren en
het pleisterwerk waren aan de bovenzijde veel-
al door schimmel aangetast. Door het wegrotten
van verbindingen in de onderzijde van de kon-
structies werden de muren ongelijk belast.
Scheuren in het metselwerk waren hiervan het
gevolg (afb. 19).

Tijdens de restauratie werden de gebreken
grondig aangepakt. Van het metselwerk wer-
den aangetaste delen vervangen, de scheuren
ingeboet, natuurstenen afdekbanden vastgezet
en het voegwerk hersteld. De aansluiting van
de kappen op de goten werd opengelegd (afb.
20), waardoor men in staat was het aangetaste
hout door nieuw eikehout of door middel van
het aangieten in epoxy te vervangen. De epoxy-
techniek werd vooral toegepast op plaatsen
waar vervanging door nieuw hout niet goed
mogelijk was — bijvoorbeeld bij ingewikkelde
verbindingen — of te kostbaar zou worden.

De goten, die tijdens de restauratic in de jaren
zestig van deze ecuw, alle van nieuw bladlood
waren voorzien, werden nu bekleed met een in
één stuk in het werk aangebrachte kunststof-
epoxybekleding. De harde toplaag is goed be-
stand tegen invloeden van buitenaf (afb.21). De
leidekking van de kappen werd waar nodig
vernieuwd en aangeheeld.

De dakruiter, die ter plaatse van de westelijke
topgevel van het hoogkoor de overgang tussen
het schip en het koor markeert, vormde een
apart onderdeel in het algehele herstel van de
kappen. Dit torentje, dat vanuit veel plaatsen in
de stad zichtbaar is, werd weer in technisch
goede staat gebracht. Het meest opvallend ech-
ter is de verandering die de kleurafwerking van
deze dakruiter onderging. In hoofdstuk 4.2
worden de achtergronden van deze metamorfo-
se beschreven.

De restauratie van de vensters beperkte zich
niet alleen tot herstel van de traceringen van
natuursteen of metselwerk. Ook het glas-in-
lood en de brugstaven werden op gebreken
nagekeken en, indien nodig, hersteld. Het be-
roemde “Jan de Bakkerraam” staat nog een
ingrijpender restauratie te wachten,

De bescherming van de glas-in-loodramen, al of
niet in combinatie metisolerende maatregelen,
is nog onderwerp van bestudering.

Waar in eerste instantie was volstaan met een
bescherming van de gebrandschilderde ven-
sters, bleek een verdere bescherming van de
overige glas-in-lood vensters in verband met
toenemende vandalisme rond de Grote Kerk
toch noodzakelijk.

Met betrekking tot het interieur van de kerk
werden in het kader van de technische restau-
ratie geen ingrijpende wijzigingen doorge-
voerd.

De architekten zijn bij de opstelling van het
restauratieplan uitgegaan van de filosofie dat de
kerkruimte, zoals die na de restauratie door Ph.
Bolt is ontstaan, niet ingrijpend gewijzigd
diende te worden. Dit betekende dat men kon
volstaan met technische en esthetische restau-
ratie van het interieur en interieurstukken. Het
stucwerk van de wanden werd, indien noodza-
kelijk, afgebikt en opnieuw aangebracht, grote
wandgedeelten opnieuw geschilderd, de hard-
stenen vloeren — plavuizen en zerken — door

22. Organisatieplan voor het nieuwe gebruik van de kerk en
bijgebottven, sept. 1986.

een tijdelijke vloer afgedekt. Beschadiging werd
hierdoor voorkomen. De grotendeels uit na-
tuurstenen plavuizen bestaande vloer van het
hoogkoor werd geheel opnieuw gesteld. Onder
deze vloerafwerking werd vloerverwarming
aangebracht.

Zeer ingrijpend was het herstel van het monu-
ment van Van Wassenaer van Obdam. Dit
praalgraf was al ver voor de voorlaatste restau-
ratie gaan verzakken. Men vreesde voor het
bezwijken van de baldakijn en de marmeren
beeldengroep. Een zeer rigoreuze methode — af-
breken, opnieuw funderen, “ontzouten”, her-
stellen en weer opbouwen — bleek als enige
afdoende te zijn. In hoofdstuk 4.1 zullen de
geschiedenis en de restauratie van dit unieke
grafmonument aan de orde komen.

De overige interieurelementen ondergingen tij-
dens deze periode — afgezien van de later te
verrichten restauratie van het "Metzlerorgel”
—slechts zeer geringe werkzaamheden. Het
grafmonument van Philips van Hessen - Phi-
lipsthal en vele gedenktekens werden grondig
schoongemaakt. De borden van de “Ridders
van het Gulden Vlies” en de “predikantsbor-
den” werden wederom op de wanden aange-
bracht. De preekstoel, het doopvont en de "Re-
geringsbanken” bleven hun in 1960 bepaalde
plaatsen innemen.

De restauratie van het interieur van de Grote
Kerk, maar ook van de bijgebouwen hing nauw
samen met het toekomstige gebruik van de
ruimten.

Naast de ontwikkeling van het restauratieplan
bogen de architekten zich, in nauw overleg met
de Stichting Grote Kerk, de kerlkvoogdij en mo-
gelijke gebruikers, over de tockomst van het
gebouw. Met als vertrekpunt een sluitende fi-
nanciéle exploitatie, waardoor goed onderhoud
gewaarborgd zou zijn, passeerden vele moge-
lijkheden de revue.

Naarmate de ideeén vastere vorm gingen aan-
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23, Interieur Grote Kerk na de restauratie van 1987.

24. Gordijnen in het kader van de verbetering van de akoestiek.

nemen, kwam men tot de conclusie dat, wilde
men aantrekkelijke en veelzijdige gebruiksmo-
gelijkheden aan aspirant-gebruikers kunnen
aanbieden, verregaande aanpassing van de
kerk en de bijgebouwen noodzakelijk zou zijn.

In het kort komt het gebruiksplan op het vol-
gende neer (afb. 22).

De kerkruimte (met name het schip) zal kunnen
worden gebruikt voor muziek- en kooruitvoe-
ringen, orgelconcerten, diverse manifestaties,
tentoonstellingen, congressen, enzovoorts.
Daarnaast moet de mogelijkheid blijven bestaan
voor het houden van kerkdiensten — in kleiner
verband of met een grotere opzet zoals kerst-
diensten — en bezichtiging door toeristen.

Eind 1986 gaf de Stichting Grote Kerk het archi-
tektenteam opdracht de plannen nader uit te
werken, waarna in maart 1987 met de daadwer-
kelijke uitvoering werd begonnen.

De aanpassing van de kerkruimte zelf op de
eisen, die uit dit plan voortkwamen, kon betrek-
kelijk eenvoudig geschieden.

Deze aanpassing had met name betrekking op
de akoestiek van de ruimte. Veel onvrede over
de slechte akoestiek in de Grote Kerk bij met
name de muzikale gebruikers en een bijzonder
slechte spraakverstaanbaarheid leidden tot een
"aanvalsplan” bestaande uit drie konkrete
maatregelen:

- om de nagalmtijd in de kerk van ruim zeven
seconden te halveren werd op de scheiding van
schip en koor een gordijnconstructie aange-
bracht. Met het open- respectievelijk dicht-
schuiven van het doek kan de akoestiek nu
worden beinvloed (afb. 24);

— de wandvlakken onder de vensters van het

schip werden van geluidsabsorberend materiaal
voorzien, ten behoeve van een betere akoestiek
in de lagere frequenties. Met name de spraak-
verstaanbaarheid kon hierdoor aanzienlijk ver-
beteren;

— tenslotte werd een verbeterde elektro-akoes-
tische installatie aangebracht, vooral gericht op
een betere spraakverstaanbaarheid.

De drie maatregelen zijn in nauwe samenwer-
king met adviesburo van Dorsser uit Den Haag
opgesteld en zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden.

Aan de zuidzijde van het schip is ruimte voor
een demontabel toneel waarop uitvoerenden
kunnen plaatsnemen. De tijdens de vorige res-
tauratie geplaatste oud-Hollandse stoelen kun-
nen gemakkelijk in de richting van het toneel
worden opgesteld.

De verlichting van de kerkruimte werd aange-
past door het aanbrengen van een vijftal kope-
ren kronen in het middenschip van de kerk en
in de kapellen ter weerszijden van de koorom-
gang. De oude koperen kronen - op een schilde-
rij van G. Houckgeest uit 1651 (afb. 6) reeds
afgebeeld - waren reeds in de 19de eeuw door
minder fraaie nieuwe vervangen, die op hun
beurt tijdens de vorige restauratie plaats maak-
ten voor eigentijdse lampen.

Naast de koperen kronen werd de verlichting
ter plaatse van het op te stellen podium aan de
zuidzijde verbeterd en een ruimtelijke verlich-
ting in de voim van halogeenstralers toegepast,
teneinde de architectonische ruimtewerking
van de kerk meer te laten spreken.

Naast verbeterde akoestiek en verlichting wer-
den bij de aanpassing van de kerk ook de elek-
travoorzieningen uitgebreid en de brandveilig-
heid sterk verbeterd.

De aanpassing van de bijgebouwen aan de
zuidzijde was zeer ingrijpend. De nieuwe funk-
ties van foyer, artiestenkleedruimte, goede sani-
taire voorzieningen en mogelijkheden tot ge-
bruik voor cateringbedrijven, tentoonstellingen,
eventueel coffeeshop/theeschenkerij e.d. maak-
ten een heldere gebouwopzet noodzakelijk.

De amorfe struktuur van de in 1920 geplaatste
aanbouw-zuid (met naderhand alweer diverse
verbouwingen) (afb. 16) kon aan de gewenste
functies geen adequate huisvesting bieden. Het
door de stichting en de technische commissie
helder geformuleerde programma van eisen
werd in een duidelijke ruimtelijke opzet ver-
taald (afb. 25).

Daarbij werd uitgegaan van het visueel “los-
snijden” van de zuideraanbouw van het kerk-
gebouw, waardoor deze aanbouw zich als een
zelfstandige eenheid (de foyer) ten opzichte van
de kerk manifesteert.

De tussen kerk en aanbouw in het kapplan
reeds latent aanwezige platte dakstrook van ca
2 meter breedte kan nu ten volle voor daglicht-
toetreding worden benut in de vorm van een
over de volledige lengte van de aanbouw aan-
gebrachte lichtstraat.

In de aanzienlijk vergrote kelderruimte van de
aanbouw-zuid werden de toiletten onderge-
bracht; twee royale trappen vormen, ter weers-
zijden van de bij vroegere verbouwingsplannen
aangetaste maar thans weer herstelde steun-
beer, de toegang tot deze ruimte.
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25. Plattegrond van het bijgeboutw.
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26. Ontwerp van het interienr.
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De begane grond doet dienst als foyerruimte,
eventueel te gebruiken als theeschenkerij, ten-
toonstellingseenheid, cateringstraat etc. (afb.
26).

De zolderverdieping tenslotte biedt ruimte aan
een kleine kantoorakkomodatie en kleedruimte
voor artiesten.

Vermeldingswaard ten aanzien van de in de
aanbouw gerealisecerde plannen is het funde-
ringsherstel ter plaatse van de steunbeer. De
slechte grondgesteldheid in kombinatie met de
te realiseren kelders en de reeds verzakte res-
pectievelijk aangetaste steunbeer, maakten fun-
deringsherstel hier noodzakelijk.

Een paalfundering onder de muur (deels ge-
pulst/deels geheid) met daaroverheen een ge-
storte betonconstructie waren noodzakelijk om
de bestaande fundering te herstellen (afb. 27).

Tenslotte nog iets over de verwarming,.

De taak van de oude ketelhuizen — één in de
voormalige kelder van het bijgebouw en één
onder de zuiderkapel —is overgenomen door de
installatie van de ”stadsverwarming”. Het be-
staande vloerverwarmings- en heteluchtsys-
teem en de verwarming in de andere gebouw-
delen zijn hierop aangesloten.

Een uitvoerige warmte-technische berekening
wees uit dat een aansluiting op stadsverwar-
ming de exploitatickosten gunstig zou beinvloe-
den. Bovendien kwam door het vervallen van
opstelruimte voor de ketelhuizen (de regelap-

27. Herstel van de fundering en de steunbeer.

paratuur voor stadsverwarming beslaat slechts
enkele vierkante meters) extra benodigde ruim-
te vrij in de bijgebouwen.

Door al deze maatregelen heeft de “Stichting
Grote Kerk” goede kaarten in handen om het
kerkgebouw een waardige en nuttige plaats in
het culturele leven van Den Haag te laten inne-
men. Een levendig gebruik van de heropende
Grote of St.-Jacobskerk en zijn directe omgeving
zal de ontwikkeling van dit deel van de binnen-
stad zeker ten goede komen (afb. 23 en 28).
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28. De bijgebouwen na de aanpassing van 1987.

Van Wassenaer van Obdam

4.1 Restauratie van het monument van

Jacob baron van Wassenaer van Obdam werd,
nadat hij op 13 juni 1665 tijdens de zeeslag bij
Lowestoft (de tweede Engelse oorlog) met zijn
vlaggeschip “De Eendracht” verging, be-
schouwd als een held. Hoewel menigeen be-
denkingen uitte over de rol, die Van Wassenaer
als bevelhebber bij de ondergang van zijn 104
schepen tellende Hollandse vloot heeft
gespeeld, waren de Staten-Generaal zijn vroe-
gere verdiensten niet vergeten. Bij zijn eerste
zeetocht in 1656 wist hij de Zweedse blokkade
van Danzig te doorbreken. Hiervoor kreeg hij
door de Decnse natie de ”Olifantsorde” toege-
kend. In 1657 en 1658 gaf hij op succesvolle
wijze acte de présence in Portugal en, voor de
tweede keer, in de Deens/Zweedse wateren. Hij
verwierfmet deze acties veel aanzien in binnen-
en buitenland.

Op 31 juli 1665 namen de Staten-Generaal het
besluit om voor Jacob van Wassenaer van Ob-
dam een gedenkteken op te richten. De keuze
van de tombe zou in nauw overleg met de
familie Van Wassenaer moeten geschieden.
Het eerste ontwerp van het monument is van
de hand van Rombout Verhulst, die omstreeks
1680 het grafmonument van Michiel de Ruyter
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zou maken.
De heren gedeputeerden wilden echter uit meer
modellen kunnen kiezen.

Al zeer snel, op 19 september 1665, kwam Bar-
tholomeus Eggers met een tegenontwerp. De

29. Het monument voor Jacob van Wassenaer van Obdaim. De
verzakking van het monument is op deze foto goed
zichtbaar. Het smeedijzeren hek is tijdelijk gedemonteerd.

30. Het beeld van Van Wassenaer, omringd door een
schildknaap en twee putti.

gedeputeerden lieten de keuze verder aan de
familie over. Er werd 12.000 gulden voor de
oprichting van het praalgraf ter beschikking
gesteld. De erfgenamen kozen voor het model
van Eggers, dat in nauwe samenwerking met de
Haagse meesterschilder Cornelis Moninckx was
ontworpen. Het monument moest in het koor
van de Grote of St.-Jacobskerk worden opge-
richt, op de plaats waar de Van Wassenaers
sinds 1620 een grafkelder bezaten.

Het praalgraf van Jacob van Wassenaer van
Obdam kwam in 1667 gereed (afb. 29). Het
bestaat uit een tombe van zwart marmer die
boven de grafkelder werd gebouwd. Aan drie
zijden van de tombe werden in wit marmeren
reliefwerk de meest belangrijke zeeslagen weer-
gegeven. Op elke hoek staat een vrouwenfiguur
van marmer, de deugden Prudentia, Vigilantia,
Fidelitas en Fortidudo (voorzichtigheid, waak-
zaamheid, trouw en vastberadenheid) verzin-
nebeeldend. Aan de achterzijde is een zwart-
marmeren plaat met inscriptie aangebracht. Bij
elke latere bijzetting in de grafkelder werd deze
plaat tijdelijk verwijderd, waardoor de ingang
vrijkwam. Op de tombe, onder de door vier
roodmarmeren zuilen gedragen baldakijn, staat
een beeldengroep waarin Van Wassenaer een
centrale plaats inneemt (afb. 30). Waarschijnlijk
werd hij alleen staand weergegeven omdat zijn
lichaam na de fatale zeeslag nooit is terugge-
vonden. :

Het beeld van Van Wassenaer is omringd door
in wit marmer vormgegeven figuren die alle
tekenen van symboliek torsen. Achter Van
Wassenaer steekt de “Faam”, staand op een
wereldbol, de loftrompet.

De baldakijn, die geheel in hout is uitgevoerd
en door de Haagse schilder Van Schaaik van
een imitatie-marmerbeschildering werd voor-
zien, rust op witmarmeren kapitelen. Aan drie
zijden zijn onder de frontboog tekstborden op-
gehangen, die de heldendaden van Van Wasse-
naer memoreren. Op elke hoek van de balda-
kijn staat een in hout vormgegeven “toorts”.
Midden op de baldakijn is een reusachtige,
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31. Hei grafinonument van Willem van Oranje in de Niewwe
Kerk te Delft.

32. De niewwe constructie van het monument.
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eveneens houten, vaas geplaatst. Het gedenkte-
ken is aan de basis van de beeldengroep gesig-
neerd met ”"B. Eggers Fec.” en "1667”. Rondom
het monument werd een massief uitgevoerd
smeedijzeren hek geplaatst.

Het monument van Van Wassenaer van Obdam
bezit grote historische waarde. Het is één van
de twee grafmonumenten in Nederland die zijn
voorzien van een baldakijn. Het andere monu-
ment werd, ook in opdracht van de Staten-
Generaal, ontworpen door Hendrick de Keijser
en in 1622 voltooid in het koor van de Nicuwe
Kerk te Delft (afb. 31).

Vermoedelijk sinds het begin van deze eeuw is
het monumentin zijn geheel gaan kantelen. De
onderbouw was gedeeltelijk voorzien van een
eigen fundering. Aan de oostzijde diende een
oude grafkelder als ondersteuning.

Door het verzakken van de eerstgenoemde fun-
dering en het standhouden van de grafkelder is
het monument met de beeldengroep en de bal-
dakijn geleidelijk in westelijke richting gaan
overhellen. De spanningen, die uit deze ongelij-
ke zetting voortkwamen, veroorzaakten scheur-
vorming en afbrokkeling van de natuurstenen
onderdelen. Bovendien was het gevaar, dat de
baldakijn in zijn geheel zou omvallen, niet
denkbeeldig.

Er werden verschillende mogelijkheden bestu-
deerd om dit proces te doen stoppen. Uiteinde-
lijk werd besloten om het monument in zijn
geheel te demonteren en opnieuw op te bou-
wen op een betonnen plaat die rust op vier
pulspalen. De grafkelder kon dan eventueel
zonder schade aan het monument toe te bren-
gen, verder onder de aldus geformeerde “tafel-
constructie” wegzakken. De grafkelder van de
familie Van Wassenaer is door middel van een
sparing in de betonplaat bereikbaar gebleven
(atb. 32).

Een belangrijke drijfveer om het monument in
zijn geheel te demonteren en weer op te bou-
wen, was het optredende “zoutprobleem”.
Vermoedelijk tijdens de restauratie in de jaren
zestig van deze eeuw heeft men het marmer-
werk op cen snelle wijze willen schoonmaken.
Het hiervoor gebruikte agressieve schoonmaak-
middel was inderdaad effectief maar bleek op
langere termijn een desastreuse uitwerking op
het marmeren beeldhouwwerk te hebben.
Mevrouw E. van Dienst, die als expert bij de
restauratie van het marmerwerk betrokken was,
schrijft in haar rapport hierover:

"Reeds een geruim aantal jaren was in de Ja-
cobskerk het langzame, doch gestage aftake-
lingsproces van het marmeren praalgraf van
Van Wassenaer van Obdam waarmeembaar.
Schilfers marmer met soms afmetingen van 30
bij 10 em kwamen naar beneden zetten; op
andere plaatsen groeiden grote zoutkristallen
uit cen van de benen van een putto en deden
aldaar het marmer verpulveren tot dieptes van
1-2 cm. Meestal zijn deze zoutschaden te
wijten aan het gebruik van verkeerde en te
agressieve schoonmaakmiddelen in het ver-
leden.

Verwijderen van deze (agressicve) zouten is
een langdurig en moeizaam proces en is in veel
gevallen alleen mogelijk via behandeling in
spoelbaden. In Nederland staat deze konserve-

33. Het ‘ontzouten’ van het marmeren beeldhouwwerk.

rings- en restauratietechniek nog enigszins in
de kinderschoenen. Tot nu toe werden door
Monumentenzorg of onder gedeeltelijk toezicht
van Monumentenzorg slechts vijf ontzoutings-
projekten verricht.

In de Jacobskerk was verzakking van het praal-
graf een “gunstige” bijkomstigheid. Beelden en
basement moesten toch worden gedemonteerd,
waardoor plaatsing in spoelbaden een relatief
“kleine” ingreep was geworden. Er werden
monsters van het marmer, de voegmortel en het
bakstenen basement genomen en getest om te
weten met welke zouten en in welke hoeveelhe-
den men hier te maken had. Daarnaast werden
testen verricht op het leidingwater zelf. Indien
het leidingwater een te hoge zoutconcentratie
bevat, kan dit het ontzoutingsproces sterk be-
moeilijken; aanwezigheid van te veel ijzer kan
oranje-rode verkleuring op het marmer veroor-
zaken; lood kan in bepaalde gevallen een paars-
blauwe verkleuring geven.

De beelden werden in drie bakken van elk 2.20
x 1.00 x 1.20 meter ondergebracht (afb. 33). Het
ontzoutingsproces nam 3-3 /2 maand in beslag.
Hierbij zijn alleen de grootste zoutconcentraties
verwijderd. Kleine concentraties bevinden zich
nog steeds in het marmer, doch het is niet
aannemelijk dat deze nog verdere schade zullen
veroorzaken.
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Het aftakelingsproces is na deze behandcling
tot staan gebracht, doch de schade tot nu toe
ontstaan, is niet meer terug te draaien, Aanvul-
ling van afgebrokkelde of verpulverde vingers,
krullen of plooien is zo goed als niet mogelijk.
Een wel erg hoge tol voor een schoonmaakbeurt
van enkele uren.”

Het monument van Jacob baron Van Wassenaer
van Obdam is door deze tweeledige restauratie
weer zoveel mogelijk in zijn oude glorie her-
steld (afb. 34).

34. Het momunient voor Jabob van Wassenaer van Obdan 1a
de restauratie in 1987.

4.2 Kleurige afwerking van de dakruiter

Inleiding

Toen in de zomer van 1986 het steigerwerk rond
de 5t. Jacobskerk tot bij de dakruiter op het
koordak was opgebouwd en van dichtbij waar-
nemingen konden worden gedaan, werd duide-
lijk, dat de oorspronkelijke plannen voor conso-
lidatie van dit torentje aanpassing behoefden.
In eerste instantie was de architect er van uitge-
gaan, dat de houten (eiken) constructie van de
dakruiter voor een belangrijk deel vervangen
zou moeten worden in verband met houtaan-
tasting. Bovendien hadden cerder — van groter
afstand — gedane waarnemingen er toe geleid
dat in het restauratiebestek een volledige ver-
vanging van het leiwerk en het lood, waarmee
de houtconstructie op de voor dit soort dakbe-
kroningen gebruikelijke wijze omkleed was,
werd voorgeschreven. Vanaf de steiger kon nu
worden geconstateerd dat het loodwerk nog in
redelijke staat verkeerde en dat het meeviel met
de houtaantasting. Met enkele reparaties en
aanhelingen zouden constructie en bekleding
van de toren weer in orde zijn. De loodbekle-
ding, die grotendeels al niet meer uit de bouw-
tijd van het torentje dateerde, bleek op tamelijk
slordige manier om de geprofileerde delen van
de houtconstructie gemodelleerd te zijn, het
handhaven van de bestaande bekleding bete-
kende het accepteren van deze slordigheid.

De constatering, dat op de loodbekleding een
dik pakket verf aanwezig was, beinvloedde de
restauratieplannen in belangrijke mate. De bo-
venste laag van dat verflagenpakket had een
loodgrijze kleur, waardoor — vanaf de begane
grond gezien — steeds de indruk had bestaan

35. Dakruiter van de Oude Kerk te Delft, kort na de stadsbrand
van 1536 gebouwd. Let op de bekroning met hogels. Van de
kleurige afwerking die waarschijnlijk in oorsprong
aanwezig was, zijn vanaf de begane grond geen sporen
zichtbaar.

dat het lood ongeschilderd was. Onder deze
grijze verflaag bleken meerdere lagen lichtkleu-
riger verf aanwezig te zijn.

De ontdekking dat de dakruiter in het verleden
een kleurige afwerking had bezeten, leidde tot
het besluit een specialistisch onderzoek te ver-
richten naar het aspect buitenafwerking van de
toren. Hieronder komt dat onderzoek met de
gevolgtrekkingen daaruit nader aan de orde.
Eerst volgt een kort relaas over de geschiedenis
van de dakruiter, voorzover die uit cenvoudig
tocgankelijke bronnen was te reconstrueren.

Geschiedenis

Op 29 december 1539 werd de grote westtoren
van de St.-Jacobskerk door blikseminslag ge-
troffen. De brand die daarop in de toren ont-
stond was zeer hevig. Het is niet duidelijk in
hoeverre er brandschade aan het hoge koordak
was en of een eventuele voorganger van de
huidige dakruiter daarbij verloren ging. Waar-
schijnlijk vormden de herstellingen na de brand
de aanleiding een dakruiter aan het koordak toe
te voegen en ontbrak voordien een dergelijk
bekronend element. In elk geval zal men met
het herstel van de koorpartij begonnen zijn, cen
gebruikelijke gang van zalken in zo'n situatie.
Men zal immers de wens hebben gehad om zo
snel mogelijk weer diensten en kerkelijke
evenementen te kunnen laten plaatsvinden.
Dat verzekerde de kerk van de broodnodige
inkomsten voor de herbouw.

Bekend is dat in 1543 de eerste dienst na de

36. Schets van de dakruiter op het koordak van de St.-
Jacobskerk. De leidekking is op de betreffende viakken
aangegevei.

Bk
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37. J.E.la Fargue 'De Grote Markt' ingekleurde pentekening.
Detail van de dakruiter op de Grote Kerk. Hoewel de
dakruiter incompleet en met onjuiste verhoudingen is
weergegeven, is de anirvezigheid van hogels op de
bekroning ommiskenbaar.

brand plaats vond. Het koor zal in dat jaar dus
in elk geval weer bruikbaar geweest moeten
zijn. Omdat een herbouw na uitbranden logi-
scherwijze aanvangt met het water- en wind-
dicht maken van de overgebleven romp, mag
worden aangenomen dat in of kort na 1540 de
kap op het koor inclusief de dakruiter gereed
kwamen. Vorm, materiaal en constructiewijze
van de dakruiter bevestigen deze datering, zo-
als ondermeer blijkt bij een vergelijking met de
dakruiter van de Oude Kerk te Delft (atb. 35 en
36). De Delftse dakruiter, die zeer veel weg
heeft van zijn soortgenoot op de St.-Jacobskerk,
dateert van kort na 1536, toen het grootste deel
van de binnenstad van Delft door een hevige
brand in de as werd gelegd.

De vergelijking met de Delftse en andere dak-
ruiters leert ook dat de dakruiter van de St.-
Jacobskerk in later tijd enkele uiterlijke wijzigin-
gen onderging. Zo verdwenen de hogels, die tot
dan de bekroning hadden gesierd en die blij-
kens de tekening van J.E. la Fargue rond 1770
nog aanwezig waren (afb. 37). Tevens komt uit
een vergelijking met andere dakruiters het ver-
moeden voort dat de met leien gedekte vlakken
van de Haagse dakruiter in eerste instantie met
lood waren bekleed. Qok de architectuur van
de toren geeft aanleiding tot dat vermoeden. In
het vervolg zal blijken dat men in elk geval aan
het eind van de vorige eeuw, maar vermoede-
lijk reeds eerder, door de wijze van afwerken de
leidekking “ontkende”.

De lotgevallen van de dakruiter gedurende de
periode van de bouw tot in de achttiende eeuw
zijn niet bekend, maar behelzen waarschijnlijk
niet veel meer dan kleine reparaties en onder-
houdsbeurten. Blijkens het opschrift in het
boogveld aan de zuidkant van de onderste gele-
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ding, werd het lood van de dakruiter in 1736
door loodgieter A. van Amijde vernieuwd of
gerepareerd. Van Amijde ging niet erg subtiel te
werk, de bekleding werd tamelijk slordig aan-
gebracht en de onderliggende vormen van het
houtskelet werden slechts grofweg in het lood
gevolgd. Het is deze, technisch redelijke, maar
esthetisch “slappe” loodmantel die tot vandaag
in wezen goeddeels bewaard is gebleven. Wel
zijn in later tijd — en dat moet na ca 1770
geweest zijn — de hogels van de bekroning
verwijderd, vermoedelijk bij een met krappe
beurs uitgevoerde “herstelling”. Ook zullen er
bij de restauraties door Jos. Cuypers en A.
Mondtjr. van 1910 tot 1921 en door Ph.J.W.C.
Bolt van 1956 tot 1973 reparaties zijn uitge-
voerd, maar dic hebben het aspect van de toren
niet gewijzigd. Belangrijk is dat bij die restaura-
tics het verflagenpakket, dat op het loodkleed
aanwezig was, gespaard bleef. Door een
overschildering in loodgrijze kleur, door Cuy-
pers vermoedelijk als eerste opgezet en door
Bolt geconsolideerd, werden de oudere lagen
zelfs zodanig goed geconserveerd, dat een na-
genoeg sluitend onderzoek kon plaatsvinden
naar de vroegere kleurafwerking.

Onderzoek naar kleurige afwerking

Het onderzoek dat werd uitgevoerd naar de

oorspronkelijke en latere kleurafwerkingen van

de dakruiter was tweeledig. Enerzijds werden
de op verschillende plaatsen genomen mon-

sters van het verflagenpakket, na prepareren,
microscopisch onderzocht en gefotografeerd.

Anderzijds werd kort nagegaan, welke histori-

sche afbeeldingen informatie zouden kunnen

opleveren over de vroegere uitmonstering van
de toren. Het onderzock leverde het volgende
op.

— Onder de grijze verflaag was een aantal van
minimaal 9 oudere afwerkingslagen aanwe-
zig, die alle een bentheimersteenkleur (geel-
wit) bezaten (afb. 38). Tussen de verschillen-

de monsters leken hier en daar verschillen in
kleurverzadiging aanwezig, deze verschillen
waren in eerste instantie niet te duiden. De
grijze verflaag vertoonde paatselijk sporen
van bezanding, deze bezanding bleek niet
aanwexzig in of op de cudere, gele afwerkin-
gen. Van een feitelijke zandsteenimitatie was
dus geen sprake, door Cuypers zal cen be-
zanding van de loodkleurige verf zijn voorge-
schreven om deze ”cache-misére-laag” ster-
ker en minder glanzig te maken. De oudste
verflaag (die van kort na 1736) heeft een voor
die tijd gebruikelijke volle geel-witte kleur.
De latere overschilderingen zijn, afgezien van
de recente grijze verflaag, telkens wat lichter.
— De oudste verven zijn samengesteld uit lood-

38. Microscoopopnaime van een geprepareerd
verflagenimonster, afkomstig van een van de stijlen van de
onderste torengeleding. Bij 1 de cerste bentheimerkleurige
afwerkingslaag. De met 0 aangeduide laag vertoont resten
Iood en vooral loodoxide, deze zone vormt de hechtlaag van
de eerste afwerking. Bij 10 de recente loodgrijze
overschildering. Duidelijk waarneembaar is dat de
opeenvolgende overschilderingen bijna steeds wat lichter
van kleur zijn. De ingetekende mantpijl geeft een indrik
van de dikte van het Ingenpakket: iets meer dan één
millimeter,

wit en lijnolie als basisrecept, waaraan pig-
menten (0.a. oker) zijn toegevoegd. De lood-
wit-lijnoliecombinatie garandeerde een goede
hechting aan hetlood en cen sterke afwerk-
laag.

— Blijkens historische afbeeldingen bezat de da-
kruiter in de 18-de en 19-de ecuw cen lichte
kleur (afb. 37). Het schilderij van B.J. van
Hove van 1824, getiteid "Het oude raadhuis”
(afb. 39 en 40), laat de dakruiter goed weerge-
geven zien, met een sprekende gele afwer-
king (Van Hove geeft de ongeschilderde
hoekkepers van het kerkdak duidelijk grijs
weer). De hogels ontbreken bij Van Hove, zii
moeten dus tussen ca 1770 en 1824 zijn ver-
dwenen.

— Een foto uit 1890 (afb. 41) toont aan dat de
met leien gedekte delen van de dakruiter
meegeschilderd waren met het loodwerk.
Door deze praktijk bereikte men dat de archi-
tectonische eenheid van het torenlichaam
niet werd doorbroken. Het schilderen van
leien, maar ook van andere harde dakbedek-
kingen, om een architectonisch effect te berei-
ken of om een anders in het oog springende

39. B.J. van Hove, "Het oude raadhuis’; schilderij op paneel,
wedateerd 1824, Genteentemusenm 's-Gravenhage.

40. Detail van afbeelding 39.
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41. Detail van foto uit 1890 waarop goed zichtbaar is dat de
beschildering van de toren over de leigedekte viakken is
doorgezet (vgl. afb. 36) en dal zij in fwee tinten is
uitgevoerd.

i
42. Reconstructie-schets van de dakruiter in de bentheimer-

kleurige uitmonstering van kort na 1736.
43, Opbrengen van de verschillende kleurlagen.

| gl

Grote-of St. Jacobs kerk

~ Restauratie =

onvolkomenheid van de architectuur te ca-
moufleren kwam in de historische bouwprak-
tijk regelmatig voor.

— De foto uit 1890 laat ook duidelijk zien dat de
geschilderde uitmonstering van de toren
twee nuances bezat: een basistint op de
geledende delen (stijlen, regels, schoren, be-
kroning) en een lichtere tint op de velden
daartussen. Met de constatering, bij het mi-
croscopisch onderzoek gedaan, dat er tussen
enkele monsters (genomen van zowel de ge-
ledingen als de velden) tintverschillen leken
te bestaan, waren hiermee de gegevens voor
een uit te voeren kleurreconstructie vrijwel
compleet,

Reconstructie van de beschildering van de dak-
ruiter

Omdat het lijnenspel van de dakruiter, die let-
terlijk en figuurlijk hoogtepunt vormt op het
rijzige koordak, bij een ongeschilderd, loodgrijs
uiterlijk nauwelijks spreekt, maar ook omdat,
bij het goeddeels behouden van de oude lood-
bekleding, een afwerkingslaag daarop onont-
beerlijk zou zijn, is bij de restauratie gekozen
voor een reconstructie van de geschilderde af-
werking. Voor de kleurkeuze is uitgegaan van
de eerste afwerkingslaag, zoals die kort na het
herstel in 1736 is aangebracht. De basistint — de
kleur van de geledingen — was via de monsters
goed gedocumenteerd en kon zonder proble-
men worden nagemengd. Voor de velden en
vlakken tussen de geledingen werd een enkele
gradaties lichtere kleur gekozen. Van deze lich-
tere kleur werd de tint, die het juiste contrast
tussen geledingen en velden moest bepalen, via
enkele proefstukken op de toren zelf aange-
bracht, vastgesteld. Omdat de loodbekleding op
de meeste paatsen nogal slordig en weinig strak
tegen het houtskelet was aangewerkt en er
daardoor bij de ontmoeting van geledingen en
velden vaak nauwelijks sprake was van duide-
lijke, strakke scheidingslijnen, moest bij de uit-
voering van het “twee-tonige” schilderwerk een
groot deel van de grenzen tussen licht en don-
ker worden voorgetekend. Met die strakke
voortekening is bereikt dat de “wollige” lood-
mantel na reconstructie van het schilderwerk
veel meer de kantigheid van het houtskelet lijkt
te volgen (afb. 43 en 45). Om cen goede ¢n
natuurlijke binding met de oudere vertlagen te
garanderen, maar vooral omdat verven van die
samenstelling al eeuwenlang hun kwaliteiten
bewijzen, is de jongste beschildering van de

44, De ‘herinneringslei’, aangebracht ter gelegenheid van het
beretken van het hoogste pit.

dakruiter uitgevoerd in een loodwit-lijnolieverf,
volgens oud recept.

De kleurreconstructie, waarmee de dakruiter
van de St.-Jacobskerk het aspect heeft herkre-
gen zoals dat tot in deze eeuw bestond, maakt
de ranke bekroning van het hoge koordak weer
tot het feestelijk hoogtepunt van dit deel van
het kerkgebouw.

45. De dakruiter na restauratie en kleur-reconstritctie.
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46 Voorbeelden van telmerken.

4.3 Telmerkenonderzoek in de kappen

De recente restauratie van de Grote of St.-Ja-
cobskerk te ‘s-Gravenhage heeft de gelegenheid
geboden om gedetailleerd onderzoek te verrich-
ten naar het telmerkensysteem in de kappen.
Het meest interessante aspect hiervan was de
unieke mogelijkheid om de telmerken op de
kapvoeten van de drie dwarsarmen van het
schip te kunnen documenteren. De kapvoeten
van deze dwarsarmen — die juist de aanleiding
vormden tot deze restauratie — kwamen nu
namelijk allemaal in het zicht. In de loop der
eeuwen waren deze dusdanig door houtworm,
maar vooral door zwam aangetast, dat ingrij-
pende herstelwerkzaamheden waren vereist.!
Vanuit de zakgoten, waarin al deze kapvoeten
uitkomen, werden de werkzaamheden uitge-
voerd. In de praktijk hield dit in, dat zowel de
goten als het onderste gedeelte van de dakvlak-
ken tot aan een hoogte van ca. 1.50 m werden
bloot gelegd. Na verwijdering van de lood- en
leibedekking, kwamen juist de onderkanten
van de kaponderdelen in het zicht, waarop de
merken waren aangebracht. Uitsluitend tijdens
die fase van de restauratie had men de gelegen-
heid om tegelijkertijd zowel de merken onder
als boven in de kappen op te nemen, zodat een
compleet beeld van het telmerkensysteem kon
worden verkregen.

In dit geval gaat het voornamelijk om merken of
tekens, die een getal aangeven. Ze komen voor
ter plekke van constructieve verbindingen van
de jukspanten, sporengespannen en kilkepers.
Gewoonlijk treft men hetzelfde telmerk aan op
onderdelen, die met pen en gat- of met half-
houtsverbinding op elkaar aansluiten en in een-
zelfde vlak liggen ter onderscheid van de navol-
gende vlakken. Met behulp van deze tekens
werd duidelijk gemaakt welke delen bij elkaar
hoorden, maar ook in welke volgorde de kap
gemonteerd moest worden. De getallen werden
namelijk volgens een oplopende numerieke
reeks gesneden, getrokken of gehakt op de
spanten, sporen e.a., zodat ze volgens een be-
paalde rangschikking in de kappen konden
worden geplaatst (afb. 46 en 49).

“In geval een kap in de oorspronkelijke staat is

gehandhaafd, verloopt deze reeks zeer regelma-
tig. Bij kappen met een grote lengte, zoals bij-
voorbeeld bij kerkgebouwen, kan men dan ook
zeer hoge nummers aantreffen.

Aangezien tot aan de laatste restauratie slechts
globaal iets bekend was omtrent de telmerken
in de Grote of 5t.-Jacobskerk, heeft men bij de
aanvang van de herstelwerkzaamheden beslo-
ten om een systematische documentatie van
deze merken te laten opzetten.

Dankzij nader onderzoek van een telmerken-
systeem is het heel vaak mogelijk om een beter
inzicht te krijgen in de bouwperioden van een
gebouw of gebouwencomplex. Uit verscheide-
ne studies, die in de laatste decennia zijn ver-
richt naar het systeem van telmerken, is in veel
gevallen gebleken dat het als een onmisbare
bron kan worden opgevat voor het benaderen
van een datering van bouwfasen. Hieruit kan
dan vervolgens weer vastgesteld worden de
volgorde, waarin een gebouw of verschillende
ruimten van een gebouwencomplex gereed
kwamen. Zowel het type telmerk als het stelsel
van de nummering, hebben in de loop der
eeuwen een ontwikkeling doorgemaakt, die
naast tijdgebonden echter ook streekgebonden

kunnen zijn, maar waaruit vaak informatieve en
waardevolle gegevens zijn af te leiden. Het
vroegste voorbeeld van de aanwezigheid van
telmerken, voor zover mij bekend, dateert uit
de 12de eeuw. Globaal gezien, kan men stellen,
dat de telmerken nog op grote schaal in de 16de
eeuw voorkomen, maar dat dit in de 17de eeuw
geleidelijk minder wordt.

Het nummeren van onderdelen van een kap-
constructie was noodzakelijk, omdat ze ge-
woonlijk “buiten” het werk werden klaar ge-
maaakt en vervolgens in”’ het werk in elkaar
gezet werden. Men moest kunnen aflezen wel-
ke onderdelen bij elkaar hoorden en op elkaar
passend waren gemaakt.” Dit was zeker het
geval zolang ze met de hand werden vervaar-
digd. Vanaf het tijdstip, dat dit werk overgeno-
men gaat worden door machinerieén, was de
behoefte hieraan minder, omdat de eindpro-
dukten gelijkvormiger en dus uitwisselbaar zijn
bij plaatsing. Uiteraard spelen hierbij verande-
ringen in constructiemethoden, die in de loop
der tijden plaats vonden, ook een grote rol.

Het opnemen van de telmerken op de kapvoe-
ten in het schip vanuit het kerkinterieur of de
kerkzolder was onmogelijk geworden, omdat
sedert 1830 de houten spitsbogige overwelvin-
gen van een gewelfbeschieting waren voorzien.
Tot aan die tijd kenden zowel het koor als het
schip een open, ziende kap. Op historische
afbeeldingen kan men deze vaak duidelijk
waarnemen. Vooral dankzij het schilderij van
G. Houckgeest uit 1651 met gezicht vanuit het
schip naar het koor, hebben we een goed beeld
van de monumentale gewelfconstructie (afb. 6).
Het vroeg 19de-eeuwse beschot is vervolgens
gedurende de restauratie van 1910 tot 1921 aan
het oog onttrokken, omdat P.]. H. Cuypers er
toen een nieuwe beschieting tegen aan heeft
laten brengen.” Tijdens de huidige restauratie
was men genoodzaakt om op diverse plaatsen
over een hoogte van ca. 1 m de beschietingen te
verwijderen, omdat een betere toegankelijkheid
tot de kapvoet was vereist. Hierbij kreeg men
de delen van de 19de-eeuwse beschieting onder
ogen, lichtbeige geschilderd en gedecoreerd
met een randversiering. Er ging een geheel an-
dere sfeer vanuit, dan van het huidige in eike-
houtkleur gelaten gewelfbeschot, dat overigens
ook een geschilderde randdecoratie kent. In
1830 was ook het zicht op de open kapconstruc-
tie in het koor verdwenen door het aanbrengen
van een stucgewelf onder tegen de trekbalken.
Dit gewelf werd in de periode van 1910 tot 1921
vervangen door het huidige eikehouten, ge-
drukte tongewelf, dat eveneens alleen bij en op
de gewelfribben en -schotels een geschilderde
versiering kreeg. Al deze werkzaamheden wa-
ren voornamlijk gericht geweest op het verkrij-
gen van meer comfort en ter verfraaiing van de
ruimten.

Het was globaal bekend, dat gedurende de vier
restauratiecampagnes, waarvan de eerste twee
in de 19de eeuw, respectievelijk in 1829 - 1830
enin 1878 - 1884, en de laatste twee in onze
eeuw, namelijk in 1910 - 1921 en in 1956 - 1973,
de kappen niet daadwerkelijk waren gerestau-
reerd. Wel waren er verscheidene noodmaatre-
gelen ter verstijving en consolidatie getroffen in
de vorm van het aanbrengen van steunlatten,
ijzeren stroppen, stangen e.d. Deze hulpmidde-
len waren tot aan de huidige restauratie ge-
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handhaafd. Het vermoeden, dat de kapvocten
nog in hun originele staat verkeerden, werd
bewaarheid. Men had echter geen duidelijk in-
zichtin hoeverre ze deels of integraal van voor
of na de stadsbrand van 1539 dateerden.

Het is thans voldoende bekend, vooral dankzij
het onderzoek, ingesteld tijdens de restauratie
onder leiding van Ph. Bolt van 1956 - 1973, dat
de huidige vorm van de hallekerk, bestaande
uit een schip en drie dwarsarmen met alle
dezelfde nokhoogte, uit rond het midden van
de 15de eeuw dateert en dat het fors hoger
opgetrokken koor met de kooromgang tegen
het einde van de 15de eeuw tot stand is geko-
men. In welke mate de stadsbrand van 1539
schade aan de kerk heeft toegebracht, is nooit
exact achterhaald. Resten van brandsporen
zouden nog hier en daar te zien zijn, maar deze
zijn te summier om er conclusies aan te ver-
binden.*

Beschrijving van het type en het systeem van
de telmerken in de kerk.

a Het schip.

De kap van het schip bestaat van oost naar west
gezien uit drie "vieringkruisen”, gevolgd door
twee ondiepe vakken aan de westzijde (atb. 51).
De kapgebinten bestaan overal, ook in de
dwarsarmen, uit een spitsbogig gewelfjuk,
waarboven een tweede jukspant met op de
dekbalk een nokstijl met aan weerskanten een
schoor (afb.47). Per kruisingsvak komen er 38
sporengespannen voor: 19 ter weerszijden van
de koningsstijl of makelaar, waarop de kilke-
pers zich vergaren. De twee vakken aan de
westzijde bij de toren bevatten drie jukspanten
enieder vak of travee heeft 11 sporen. De
sporen boven het gewelf zijn voorzien van ha-
nebalken of sporenhouten.

De spantbenen zijn tegen de standzonen en de
korbelen verzwaard met geprofileerde, gebogen
delen, die als ribben fungeren voor het spitsbo-
gig gewelf. Dit gewelf is verder voorzien van
een nokrib en twee horizontale ribben. De
standzonen van de sporen (en ook van de
spantbenen) zijn schenkelvormig en sluiten op
deze aan ter hoogte van de onderste horizontale
rib. Deze “krommingslijn” is vervolgens hoger
voortgezet in de gewelfhouten.

De telmerken boven in het schip (afb. 51) zijn
opgenomen ter hoogte van het tweede juk.
Vanuit het oosten, de koorzijde, gezien komt op
het strijkspant een met een beiteltje gehakt
merk voor: de 1als | aan de zuidkant en als |\,
eenl| (met een schuine dwarsstreep) aan de
noordkant.

Daarna zijn de eerste 10 sporengespannen aan
de westkant voorzien van met een rits of guts
gesneden of getrokken telmerken van 1 tot 10
oplopend: |, 1L, 0N,V VIV, VI, VI

en X. (Behalve op de sporen komen de telmer-
ken ook voor op de haanhouten, maar in het
hiernavolgende zal slechts verwezen worden
naar de merken op de sporen, omdat dit vol-
doende is voor het begrip van het systeem.) De
volgende 7 sporen (in deze oostelijke helft van
het kruisingsvak komen bij uitzondering slechts
17 in plaats van 19 sporen voor) zijn eigenlijk
"aanlopers”, van kilkeperbalk tot aan de nokrib
doorlopend en niet vanaf de fliering. Ter onder-

scheid of een onderdeel aan de linker- of rech-
terkant moest worden geplaatst, respectievelijk
de noord- en zuidkant, werd aan de numme-
ring gewoonlijk een extra teken of merk toege-
voegd. In dit geval was dit links een gehak-

te ¢ en rechts een met de passer getrokken®.
Op en bij de kilkepers komen gebeitelde num-
mers voor, echter als Arabische cijfers uitge-
voerd: |,Z,3 en4. De getrokken merken verto-
nen een nummering, die in zekere zin geba-
seerd is op het zogenaamde turfsysteem: 5isV,
10isX, 151s % (een half streepje erbij) en 20 is ¥
(een hele streep erbij). Tussenliggende num-
mers worden aangegeven door middel van een
tot vier strepen, die zowel links als rechts van
deV, ¥ etc. kunnen staan.

Na de koningsstijl volgen in de westelijke helft
van het kruisingsvak weer 7 ongenummerde
aanlopers. De daarop volgende 12 sporen zijn
vanaf het spant (ook voorzien van het gebeitel-
de telmerk ] aan de noordkant en k aan de
zuidkant) in de richting van de koningsstijl
—aan de oostkant — oplopend genummerd met
getrokken telmerken van | tot X1 (12). Aan de
noordzijde komt als onderscheidingsteken

( Yvoor, twee tegenover clkaar gehakte halve
maantjes en aan de zuidkant (, het halve
maantjesteken. Het oplopen van de telling van-
af de spanten in de richting van de koningsstijl
en het respectievelijk aan de west- en oostzijde
van de kaponderdelen voorkomen van de num-
mering duiden erop, dat dit kruisingsvak vanaf
de zijkanten, de spanten, naar het midden toe is
opgebouwd.

Dit verschijnsel zien we ook bij de overige
kruisingen: in het tweede kruisingsvak staan de
telmerken op de sporen weer op de westkant
aangegeven en loopt de telling naar het midden
op van | tot XIl . Als onderscheidingsteken is
hier de methode van het zogenaamde gebroken
merk toegepast. Aan de noordkant is telkens
een teken van het telmerk gebroken, bijvoor-
beeldV?(6). Vanaf de 14de eeuw komt dit rich-
tingsteken voor en tot ver in de 16de eeuw
wordt deze traditie voortgezet.”

Op de kilkepers en aansluitende tussenballken
in dit vak treft men weer de vier gehakte Arabi-
sche cijfers aan. Na de kruising komen weer

7 ongemerkte aanlopers, gevolgd door 12 spo-
ren, die aan de oostzijde zijn voorzien van
telmerken, van spant tot kruising oplopend van
K (12) tot ¥ (23). Qok hier zijn de telmerken
aan de noordkant gebroken. Met uitzondering
van het herhalen van het cijfer 12 zouden wij in
deze telling een voortzettende reeks kunnen
zien, gebaseerd op het vervaardigen van de
kapconstructie vanaf de zijkanten, de spant-
zijden.

Na het spant met respectievelijk | op de zuid-
kant en k op de noordkant begint het numme-
ren van de kaponderdelen van het derde krui-
singsvak weer op de westkant van | tot XII en
aan de noordkant gebroken. Na de 7 ongemerk-
te aanlopers, ziet men op en bij de kilkepers
weer het vertrouwde systeem van gehakte Ara-
bische cijfers, maar incompleet. Op dit kruis-
punt tretfen wij bovendien het jaartal 1771 aan,
met een beitel gestoken, en de jaartallen 1793 en
1803, geschilderd en respectievelijk voorzien
van eveneens geschilderde initialen: W B en

H S. In genoemde jaren moeten hier ter plaatse

Dwarsdoorsnede van het spant

nokrib .

windschoor
schoor -
nokstijl
fliering

fliering

Dwarsdoorsiede van het spoor

kalf
windschoor
gewelfrib

muurplaten

47 De kapeonstructie in et schip en de dearsarmen.
Documentatieblad 1960. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist. (Bijgewerkt met benaningen
van kaponderdelen),

48 De kapconstrictie in het koor. Doctimentatieblad 1960.
Rijksdienst voor de Monumenteizorg te Zeist. (Bijgewerkt
mmet benaniingen van kaponderdelen).

Dwarsdoorsnede van het spant
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51 Schematisch overzicht van de tehnerken in het schip en de |
dwarsarmen.
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reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd.

In de westelijke helft van dit kruisingsvak is de
nummering zeer verwarrend. De telmerken op
de sporen zijn op de oostzijde getrokken. Ver-
moedelijk is hier oorspronkelijk een telling ge-
weest, zoals wij in het tweede vak zagen: oplo-
pend vanaf de spantzijde van Xl (12) tot X 1l
(23). Slechts de nummers 14 tot en met 19 zijn te
vinden, maar dan wel gedoubleerd en aan de
zuidkant gebroken.

In de daaraan grenzende twee westelijke vak-
ken staan de telmerken op deze hoogte ook niet
in de juiste volgorde. Dankzij het feit, dat in dit
gedeelte de zakgoten moesten worden geres-
taureerd kon het telmerkensysteem, aange-
bracht op de kapvoeten, worden geregistreerd.
Hierop kwam een reeks getrokken telmerken
voor op de sporen en standzonen, oplopend
van oost naar west van| tot XI(22). Ter hoogte
van het tweede juk zal oorspronkelijk ook deze
volgorde zijn aangehouden. Vermoedelijk zijn
de onderdelen ook hier bij herstelwerkzaamhe-
den door elkaar geplaatst. Het geschilderde
jaartal 1768 met daarnaast de initialen D M H op
het eerste spant duiden hier op. Dit spant is
weer gemerkt met een gestoken | en N, het
daarop volgende met )| en N en het strijkspant
aan de torenzijde met Il enlIN, waarbij de
schuin geplaatste dwarsstreep, als onderschei-
dingsteken, aan de noordkant voorkomt.

b. De dwarsarmen.

De drie dwarsarmen bevatten ieder aan de
noord- en zuidkant twee vakken van 13 sporen
(afb. 51). De spanten vertonen voornamelijk
getrokken merken (slechts een enkele is gehakt)
van het type: 1, N; 11,12, W, 10 enz.

De telling van de spanten begint bij het strijk-
spant tegen de zuidwand met | en loopt door
totVl op het strijkspant tegen de noordwand.
In de eerste dwarsarm, vanaf het koor gezien, is
het schuine streepje of de gebroken haal als
onderscheidingsteken aan de westkant ge-
plaatst en in de twee volgende dwarsarmen
voornamelijk aan de oostkant. Ze staan op de
noordzijde van deze kapgebinten en hieruit en
uit het gegeven, dat de telling naar het noorden
toe oploopt, is te concluderen, dat met de bouw
van de kappen van deze armen aan de zuidkant
is begonnen. Ook bij de telmerken op de sporen
(en standzonen en haanhouten) constateert
men een opgaande telling vanaf de zuidkant
naar het noorden toe. Bovendien staan ze, zoals
te verwachten was, net als bij de spanten op de
noordzijde en vertonen ze ook het onderschei-
dingsteken, in dit geval echter het gebroken
merk, aan dezefde kant. Resumerend kan wor-
den gezegd, dat alle drie dwarsarmen aan de
zuidkant zijn voorzien van een telling op de
sporen, die voornamelijk bestaat uit getrokken
merken, afgewisseld met enkele gehakte en op-
loopt vanuit: het eerste vak van | tot X1l (13),
het tweede vak van X111 (14) tot¥ 1 (26) en in
het kruisingsvak van | tot XIl (12), waarna de

7 aanlopers volgen.

Na de kruising is de situatie voor alle drie
anders. Op de eerste 7 aanlopers volgt in het
kruisingsvak van de oostelijke dwarsarm een
recks van X1 (11) tot¥11(22) op de sporen.
Hierna begint de telling opnieuw in het noorde-

lijke gedeelte van de arm van | tot ¥ (26) bij de
noordwand.

In de middelste dwarsarm komt in het noorde-
lijke kruisingsvak een telling voor, die bij uit-
zondering op de zuidkant staat: na de 7 aanlo-
pers volgt op de sporen een nummering, die
aanvangt met®¥' (36) en bij spant I\ eindigt
met W (25) (dit telmerk ontbreekt op het bewus-
te spoor, maar op het spoor daarvoor staat %1
(26). De merken zijn aan de oostkant gebroken.
De twee noordelijke vakken bevatten elk cen
opgaande telling van | tot A\ (13) naar het
noorden toe; deze staat op de noordkant en is
aan de westzijde gebroken.

In de westelijke arm komt het meest logisch
opgestelde telsysteem voor: na de 7 aanlopers
van de kruising volgt in wezen een voortzettin
van de nummering vanuit het zuiden, ¥{1{ (13)
tot¥lI(24), dan ontbreken twee nummers en
gaat de reeks in het noordelijke gedeelte door

van Il (27) to;gen(Sz).

Samengevat kan aangaande het “langsschip”
worden gesteld, dat de kap van het westelijke
schipvak, tussen de twee kapelachtige neven-
ruimten, van oost naar west zal zijn opgetrok-
ken. Van de kruisingsvakken, die ieder een
afzonderlijke telling kennen, is mogelijk eerst
de kapconstructie van het westelijke, daarna
die van het middelste en vervolgens die van het
oostelijke vak gereed gekomen. Dit kan slechts
een hypothese zijn, want exacte bewijsmidde-
len ontbreken. Deze veronderstelling zou kun-
nen worden gebaseerd op het feit, dat in het
westelijke vak het in de 14de eeuw al toegepas-
te type van het gebroken merk als richtingste-
ken voorkomt. In het middelste vak wordt het
gestoken halve maantjesteken hiervoor ge-
bruikt, dat voor zover bekend, voor het eerst
wordt toegepast rond het midden van de 15de
eeuw. In het oostelijke vak komt het met de
passer getrokken rondje voor als onderschei-
dingsteken en hiervan is bekend, dat het in de
tweede helft van de 15de eeuw in zwang kwam.
Het gehakte merk met schuin daarop gericht
cen dwarsstreep als richtingsteken dateert uit
het laatste kwart van de 15de eeuw.®

De kappen van de dwarsarmen zullen zijn op-
gebouwd vanuit het zuiden. Ook in het geval
van de dwarsarmen zal met de meest westelijke
zijn aangevangen, gelet op de aanwezigheid
van een — vrijwel compleet —logisch doorgaand
telsysteem. Gezien het voornamelijk voorko-
men van het gebroken merk als onderschei-
dingsteken en enkele gehakte met een dwars-
streep zou men kunnen vermoeden, dat deze
kappen in de tweede helft van de 15de ceuw
zouden zijn vervaardigd. Nu doet zich echter
de bijzonderheid voor, dat op de kilkepers Ara-
bische cijfers zijn gestoken. De cerste op een
dergelijke wijze aangebrachte telmerken, voor
zover nu nog steeds wordt verondersteld, ko-
men voor in de torenconstructie van de viering-
toren van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem,
die uit 1518 - 1520 dateert en vervaardigd zou
zijn door Jacob Symonszn. van Edam.” Ook in
de kap van het stadhuis van Haarlem komen
Arabische cijfers als telmerken voor. Uit onder-
zoek is gebleken, dat deze kap herstellingen
heeft ondergaan in de eerste helft van de 16de
eeuw en vermoedelijk pas tegen 1550.%

Dit zou betekenen dat de kap van de Grote of

St.-Jacobskerk, gezien de importantie van de
plaats in de kapconstructie, waar de Arabische
cijfers voorkomen, in zijn geheel uit de periode
van na de brand van 1539 zou dateren. Naast
het invoeren van een nieuw type telsysteem,
moet men dan ook hebben vastgehouden aan
oudere, traditionele manieren van merken aan-
brengen. Hierbij moet men niet uit het cog
verliezen, dat ook veel materiaal bij het herstel
van de brandschade secundair kan zijn ver-
werkt. De aanwezigheid van fragmentarische
merken naast het telmerk op sommige onderde-
len wijst hier wel op. Overigens blijft de hierbo-
ven gestelde hypothese over de opeenvolging
van de verschillende bouwfasen wel stand
houden.

In dit historisch overzicht mag niet onvermeld
blijven, dat in het voorkomen van nokribben in
de kappen en de aanwezigheid van twee hori-
zontale ribben en nokrib in het spitsbogig ge-
welf bewijsmateriaal kan worden gezien voor
een bouwperiode van rond het midden van de
16de ecuw, dus na de stadsbrand.”

¢ Hetkoor.

Het huidige aanzien van het basilicale koor met
kooromgang, bestaande uit vier traveeén en een
%o sluiting, is gedurende het laatste decennium
van de 15de eeuw tot stand gekomen. Uit het
type telmerk, dat hier in de kappen wordt aan-
getroffen, kan zonder enige twijfel worden af-
geleid, dat het hier om kapconstructies gaat van
na de brand van 1539.

De kap bevat aan de westzijde een strijkspant,
vervolgens vier jukspanten en vier halve juk-
spanten in de koorsluiting, die in de konings-
stijl bijeenkomen. De spantconstructie bestaat
uit twee opgestapelde jukken, voorzien van
juktussenstijlen. Op de tweede jukdekbalk staat
een geschoorde nokstijl met in de lengterichting
nokribschoren. In de nok bevindt zich een ha-
nebalk en nokrib (afb. 48). Halverwege de hoog-
te van het eerste juk komt een gording voor.
Het eerste juk rust op een dubbele muurplaat
en het tweede op een dubbele fliering. De kreu-
pele stijl onder tegen het spantbeen is licht
gebogen, schenkelvormig, hetgeen wij ook zien
bij de standzonen van de sporen. Deze laatste
zijn in de nok verbonden met haan- of sporen-
houten.
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52 Duwarsdoorsnede van de kap in de kooronigang ter plantse
van het spant. (Tekening naar Ph. Bolt, bijgewerkt met
bertamingen en ondeydelen).

De eerste twee traveeén vanuit het westen ge-
zien bevatten 10 sporen, de volgende twee 11
en in de koorsluiting komen er 9 per vak voor.
Zowel de spanten als de sporen vertonen ge-
hakte Arabische telmerken. De spanten zijn
vanaf het westen naar het oosten genummerd
vanl,2,9,4, tot 5 (van 1 tot 5) op de westzijde.
Aan de zuidkant is als onderscheidingsteken
boven elk cijfer een winkelhaakjc", aangebracht
met de beitel. In de koorsluiting is de telling
voortgezet vanaf,de noordkant omlopend naar
het zuiden: 6,7,%, D (afb. 50).

Ter plaatse van de sporen zijn met zowel een
beitel als guts Arabische cijfers gestoken aan de
binnenkant van het drichoekje, gevormd door
de spoorvoet, de blokkeel en het standzoontje.
Hier treffen wij een doorgaande nummering
aan, die aan de noordkant begint, via de koor-
sluiting doorloopt en eindigt bij het laatste
spoor aan de zuidkant. Hierbij is uiteraard geen
extra teken als onderscheiding vereist. De tel-
ling loopt van 1 tot 129. Het karakter van het
gehakte telmerk is als volgt: I(1),Z(2),3 (3),
4(4), 35,6 (6),7 (7). 8 (8),F (9) enlo(10).

Tijdens het onderzoek in het koor zijn uitslui-
tend de telmerken van de kapvoet integraal
gedocumenteerd. Ter verifiéring is ter hoogte
van de voet van het tweede juk hier en daar een
steekproef genomen. Hier bleken dezelfde ty-
pen Arabische telmerken voor te komen, alleen
niet meer in de juiste volgorde. Dit is mogelijk
te wijten aan herstelwerkzaamheden op die
hoogte. Het geschilderde jaartal 1798 met daar-
aan toegevoegd de initialen D Ven D B, aan de
zuidoostelijke kant van de koorsluiting verwijst
zo goed als zeker naar een reparatie, uitgevoerd
in dat jaar.

Hierboven is er reeds op gewezen, dat men in
de eerste helft van de 16de eeuw begint met de
gewoonte om gehakte Arabische cijfers als tel-
merk aan te brengen. Hoewel er gesuggereerd
wordt, dat mogelijk vanuit Haarlem de werk-
ploeg, die aan de Grote of 5t.-Bavokerk heeft
gewerkt, naar Den Haag kwam om na de brand
de kappen van de Grote of St.-Jacobskerk te
vernieuwen, moet toch worden geconstateerd,
dat dit misschien niet het geval is geweest. Het
karakter van de Arabische cijfers verschilt nogal
bij onderlinge vergelijking. In Haarlem is bij-
voorbeeld de 2 in de toren als volgt @ enin de
kap van de Grote of St.-Jacobskerk:z of Z. 1

d De kooromgang.

De kap van de kooromgang bestaat ter lengte
van de eerste drie traveeén uit een half strijk-
spant en drie halve hoofdspanten, waarna in de
vierde travee en vervolgens rond de koorslui-
ting een indeling voorkomt met tussen de
hoofdspanten een zogenaamd "tussenspant”
(afb. 50). Aan de bovenkant wordt de koorom-
gang afgesloten met een korte “"dekbalk”. Ter
plaatse van de hoofdjukspanten rust op de trek-
balk een wandstijl, waarmee en waarop respec-
tievelijk de jukdekbalk en afsluitende dekbalk
bovenin zijn verbonden (afb. 52).

Alleen de hoofd- en tussenspanten zijn gemerkt
en niet de sporen. De nummering, grotendeels
bestaand uit getrokken merken op de westzijde
volgens het zogenaamde turfsysteem, loopt
vanaf de noordkant op tot en met het laatste
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53 Querzicht van de foegepaste typen telmerken in de kappen.

vak van de zuidoostelijke koorsluiting met een
telling van 1 tot 15, waarbij de cijfers 5 tot en
met 9 als volgt zijn weergegeven: /A(5), /N (6),
A0, A E), B

helft van de 16de eeuw voorkomt."

De overige zijn volgens de conventionele me-
thode aangebracht (afb. 50). Het eerstvolgende
tussenspant vertoont een dunne streep (moge-

lijk gezaagd), waarna op de drie volgende span-

ten naar het westen toe de gestoken telmerken
I,V en VIl voorkomen. Op het strijkspant is
niets aangetroffen.

Samengevat kan van deze kooromgangskap

worden gezegd, dat de constructie (gelet ook op

de verwoesting van de kap van het koor bij de

brand), na de stadsbrand rondom vernieuwd is.

Hierbij is wel secundair verwerkt materiaal toe-
gepast, gezien de aanwezigheid van merken op
sommige onderdelen, die naast het telmerksys-
teem voorkomen.

Voor wat betreft de kappen van de nevenkapel-

len bij het koor en die van de twee westelijke

vakken van het schip, grenzend aan de westelij-

ke dwarsarmen, kan worden meegedeeld, dat
deze een telling vertonen, gebaseerd op het
reeds aangeduide turfsysteem, waarbij de me-
thode van het getrokken of gesneden merk is
toegepast met als onderscheidingsteken het ge-
broken merk. Met dit verschil echter, dat in alle
kappen, meerdere halen waren gebroken, bij-

voorbeeld: 1,7 11,5 ; U, %2100, ; Vv,V VI,

V): enz. Ditis eveneens een systeem, dat al in
de tweede helft van de 14de eeuw voorkomt.
(Zie overzicht toegepaste telmerken) (afb. 53).
Uit de volgorde van de nummering is op te

maken, dat al deze kappen van de buitenkant af

in de richting van het koor, respectievelijk de
dwarsarmen zijn gemonteerd.

(9), cen systeem, dat in de tweede

Dankzij het telmerkenonderzoek zijn belang-
rijke aanwijzigingen verkregen over het tot
stand komen van de kappen, maar het is wel
duidelijk, dat archivalische gegevens naast een
dergelijk onderzoek van groot belang zijn.
Wanneer geen mededelingen omtrent de stads-
brand bekend waren geweest, dan had men in
het onderhavige geval verscheidene kappen
ouder gedateerd, namelijk uit de oorspronkelij-
ke bouwtijd van de verschillende onderdelen
van het kerkgebouw. De soorten telmerken, die
voorkomen in de diverse kappen, corresponde-
ren op verrassend betrouwbare wijze hiermee.
De aanwezigheid van de gehakte Arabische cij-
fers gaven echter al een indicatie, dat tenminste
vanaf het eerste kwart van de 16de eeuw ver-
nieuwingen moesten hebben plaats gevonden.

noten

1

o

Verantwoording: Het onderzoek in de kappen heeft
zich voornamelijk geconcentreerd op die tekens, die
als telmerken zijn aangebracht. Naast deze tekens, die
zeer verrassend in een geordende reeks vrij compleet
aanwezig waren op de kapvoeten en op hoger gelegen
kaponderdelen, ziet men echter ook talrijke andere
merken. Deze zijn merendeels afkomstig van een
ander telsysteem, gelet op de vorm en het type. Hen
enkel merk blijkt geinterpretecrd te kunnen worden
als het huismerk van een timmerman en eventueel als
een viot- of cigendomsmerk. Vanwege het feit, dat
deze zeer sporadisch voorkomen, zijn er geen
conclusies aan te verbinden of vergelijkingen te
trekken met andere bouwwerken.

De telmerken in de Grote Kerk zijn op
werktekeningen vastgelegd. Gebaseerd op deze
documentatie, zijn ze op schematische wijze in
tekening gebracht door de heer H.J. Scholte. De
reeksen tellingen zijn, waar nodig, gecompleteerd op
die plaatsen, waarvan zeker is, dat de nummering
aanwezig is geweest.

De merken zijn opgenomen in de kappen van: het
schip, de dwarsarmen, de zuidwestelijke nevenruimte
van het schip, het koor, de kooromgang en de twee
kapellen bij het koor, respectievelijk de Mariakapel
aan de noordkant en de Heilige Kruiskapel aan de
zuidkant. In de kap van de noordwestelijke
nevenruimte van het schip zijn geen telmerken
aangetroffen; volgens mondelinge overlevering heeft
deze kap vernieuwingen ondergaan gedurende de
voorlaatste restauratic.

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit hoofdstuk
wordt hoofdzakelijk gesproken over telmerken op
spanten, sporen en kilkepers. Uiteraard komen
dezelfde telmerken ook voor op delen, aansluitend op
deze kaponderdelen. Bovendien zijn op verscheidene
gordingen en muurplaten gehakte telmerken van het
Arabische cijfertype gezien. Aangezien diverse
stukken muurplaat waren vergaan of zelfs geheel
verdwenen, kon helaas geen doorgaand systeem in de
telling worden achterhaald. Van de gordingen is te
weinig in het zicht gekomen tijdens de restauratie,
waardoor van het telsysteem hierop-ook geen goed
beeld kon worden verkregen.

Er kan worden meegedceld, dat over het algemeen op
deze kaponderdelen per vak of travee een nummering
voorkwam. Dankzij deze documentatic is cen totaal
overzicht verkregen van het telmerkensysteern in de
kappen van de Grote of St.-Jacobskerk. Voor een goed
begrip van de typen telmerken, de onderscheidings- of
richtingstekens en de varianten hierop, is cen
overzichtsschema vervaardigd.
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— Stichting Grote Kerk — opdrachtgeefster voor de
aanpassingen

— architectenteam Braaksma & Roos/Veninga te Den
Haag — ontwerp, directie en toezicht '

- ir. A M. van Essen te Voorburg — adviseur
constructieve aspecten

— J.F. K&hler te Nieuw-Vennep — adviseur bouwkosten

— Th.].W. Hess te Den Haag — adviseur verwarming

— Adviesbureau Van Heel te Amersfoort —adviseur
verwarming

— mevr. Elize van Dienst te Amsterdam — adviseur
restauratie monument van Van Wassenaer van
Obdam

— mevr. drs. M.A. Prins-Schimmel te Putten — onderzock
en documentatie van de telmerken in de kappen.

- ir. E.J. Nusselder te Delft - onderzoek kleurige
afwerking dakruiter

— drs. F. Scholten — advies m.b.t. de historie van het
monument van Van Wassenaer van Obdam

= Adviesbureau Van Dorsser te Den Haag — adviseur
akoestiek

- Laboratorium voor Grondmechanica te Delft
- adviseur funderingen

— L. Straver te Haarlem — adviseur interieur

— Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist
- begeleiding en toezicht

— Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag
- stadsverwarming

— Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Den Haag
—begeleiding en toezicht

— Woudenberg Ameide BV — hoofdaannemer

— De Jongh te Waardenberg — schilderwerk

— Verhoeven te Ameide - elektra

— Den Oudste te Ameide — loodgieter

— Bedaf van Osta te Etten-Leur — leidekker

— Geerken te Zutphen - stucwerk

— Vande Vegt te Meerkerk — smeedwerk

— Renofors te Delft — houtsanering

— Emiss te Maarssen — injectie

- Jahn te Den Briel - steensanering

- Van Es te Meerkerk — machinaal timmerwerk

- Spijker te Den Haag — klimaatbeheersing

- Automatic Sprinkler te Amersfoort - brandbeveiliging

— Van der Heide te Leerdam —bliksembeveiliging

— Rentokil te Rijswijk — zwambestrijding

- Theatex te Vinkeveen - akoestisch gordijn

- Dittrich te Enschede — geluidsinstallatie

— Brink en Van Keulen te Haarlem - koperen kronen

Verantwoording van foto’s en afbeeldingen

Verzameling Gemeentearchief 's-Gravenhage: 1, 3, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 18, 30.

Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling-Grondzaken,
's-Gravenhage: 15 (rechts), 17 (rechts).

Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, ‘s-Cravenhage:
17 (links).

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist: 2 (rechts),
6,31, 33,41, 47, 48.

Architectenbureau Braaksma & Roos, s-Gravenhage: 22,
25.

Visual Production Holland: 19.

Overdruk uit Toebes, C.J., De Grote of St.-Jacobskerk te
‘s-Gravenhage. In: Spiegel der Historie, 4e jaargang, nr.
10-11 (1970): 2 (links), 3, 4, 5, 15 (links), 29, 49.

Overdruk uit Steensma, Regn.Dr., Opdat de ruimten
meevieren (1982): 16.

Claudius van 't Westende Meeder, Rotterdam: 20, 43, 44,
P. Janmaat, Rijswijk: omslag, 7, 12, 23, 24, 28, 34.

E.]. Nusselder, Delft: 35,36, 37, 38, 39, 40, 42, 45.

S. Schellevis, Veenendaal: 21, 27, 32, 43, 44.

Mevr. drs. M.A. Prins-5chimmel, Putten: 46.

H.]. Scholte, Utrecht: 50, 51, 53.

L. Straver, Haarlem: 26.




