Unzeane Hanat 3¢R

‘Sociéteit wordt elke dag
mooier en mooier’

Secretaris Gerard Hoogerwerf meldde op 21 april 2010 dat

de restauratie in volle gang was. In dit speciale katern
rapportages in woord en beeld met foto’s van Martijn Terhorst
en Alfred van Bunge.

‘Plafond en wanden zien eruit als een patiént
met vlektyfus en de zaal is helaas niet meer
verhuurbaar en dat doet niet alleen Boenk,
maar ook ons pijn. Er is jullie al gemeld, dat de
stuclaag — zowel van plafond als van de wanden
— op vele plaatsen Jos zit van de onderliggende
raaplaag en dat het noodzakelijk is dat te repa-
reren. Met name de stucgips profilering van
de plafondbalken is buitengewoon kwetsbaar
gebleken en verdient de volle aandacht van de
specialisten die daaraan werken.

Al ruim twee weken wordt getracht deze stu-
claag en de stucgips profilering van de pla-
fondbalken voldoende te fixeren door injecties
met vloeibare kalksteenmortel op de onder-
liggende raaplaag en op een zodanige wijze
dat het verantwoord is om met de restauratie
verder te gaan. Voor de gehele zaal gaat dit

om ca. 6oo fixatiepunten en vele reparaties.

De kleine reparaties worden gelijk gedaan en
voor de grotere zal een beroep moeten worden
gedaan op een gespecialiseerd stucbedrijf. Ook
is gebleken dat de historische verflaag opbouw
in zeer slechte staat is met op veel plaatsen
loszittende verfschollen. We zijn er inmiddels
van overtuigd dat deze operatie verantwoord is
en ook gaat slagen.

Dit alles betekent dat de restauratiecommissie
op volle toeren draait en dat het onmogelijk

is om overlast te voorkomen. Logistiek is het
een constant improviseren. Daarom vraagt
het Bestuur jullie begrip voor de maatregelen
die we voorlopig hebben en moeten nemen.
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We zullen ons best doen 1 of 2 biljarts speel-
klaar op te stellen centraal in de zaal, maar die
zekerheid kunnen we op dit moment nog niet
geven.

Vooralsnog ligt het in de bedoeling de
Sociéteit voor een paar weken te sluiten
omdat in die periode het plafond geschilderd
wordt. Vermoedelijk zal dat tussen half juni
en eind juli zijn. Er was in voorzien dat het
schilderen van de wanden in de winterperiode
zou worden gedaan, maar we trachten nu
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‘Biljarten is even niet mogelijk’

dit aansluiterd te laten plaatsvinden op het
schilderwerk van het plafond. Daardoor zal de
periode van overlast kunnen worden bekort
en is de zaal weer eerder exploitabel.

Tijdens de sluitingsperiode kan het
Sociéteitsleven doorgaan op een alternatieve
locatie. Omdat Boenk ook de exploitant is
van de Commerciéle Club in de Javastraat 45,
kunnen we daar terecht. Zelfs Tessa gaat met
ons mee, Er is één restrictie: er kan niet gebil-
jart worden. Dit is op dit moment de lijn die
het Bestuur heeft uitgezet maar we houden er
rekening mee dat er aanvullingen en wijzigin-
gen komen.
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Over de restauratie (2)

Op meer dan 8oo plaatsen gaai:jes boren

door de stuclaag en injecteren met mortel

Op 2 juni schreef Gerard als volgt: ‘Sinds
21 april is er weer heel wat gebeurd.’

® Het fixeren van de stuclaag op de onderlig-
gende raaplaag is gereed. Op meer dan 8oc
plaatsen is er een gaatje geboord door die
stuclaag en is er geinjecteerd met vloeibare
kalksteenmortel. Voorzienbaar was dat er door
dit noodzakelijke herstel schade zou ontstaan
aan het stucwerk. Dit is gelijktijdig gerepa-
reerd vandaar al de witte reparatieplekken.

® Boenk heeft van ons de vrijheid gekregen
om met opdrachtgevers te onderhandelen
met als inzet een verlaging van de gebruiks-
vergoeding. Verrassend was het dat niemand
om die reden heeft afgehaakt.

@ In de overeenkomst met Boenk is de eco-
nomische schade afgedekt en behoeven we
niets te compenseren. Dat neemt niet weg
dat wij de morele verplichting hebben Boenk
optimaal tegemoet te komen. Jullie merken
het niet, maar het Bestuur ervaart hoe soepel
hiermee wordt omgegaan. Vanuit het Bestuur
een compliment aan Boenk.

® Het conserveren van de wandschilderingen
vordert gestaag. Met bewondering zien we
hoe Martijn Terhorst met haar medewerkers
gedurende een paar dagen per week met
vezeldoekjes, watjes en pennenmesjes en
chemicalién de vervuiling wegwerken. Zij
werken 4 dagen per week — gelet op de inten-
sieve aandacht voor het werk — denken wij dat
meer dagen niet haalbaar is.

@ De bibliotheekzijde boven de Cordonlijst is
geheel gereed en er wordt volop gewerkt aan
de entreezijde.

@ Voor de biljarters heeft het Bestuur afspra-
ken kunnen maken met Sociéteit De Witte.
Elf met name genoemde biljarters hebben
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tijdelijk toegang tot hun gebouw en toestem-
ming om van de biljarts gebruik te maken.
Inmiddels zijn de afspraken met andere
partijen vastgelegd. Begin juni dekt Martijn
Terhorst de geconserveerde wandschilderin-
gen af en vanaf medio juni komen de schilder
(voor het plafond) de verwarmingsinstallateur,
de elektricien en de geluidtechnicus in actie.
¢ Eind juli hopen we dat de storm weer wat
geluwd is en dat de zaal weer bruikbaar is.
Het schilderwerk van de wanden en kozij-
nen wordt van de winter gedaan. Op 16 juni
houden we - voorlopig voor het laatst - in de
Kazernestraat onze soosavond en vanaf 23 juni
zijn we welkom bij de Commerciéle Club.
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‘met bewondering zien we Martijn Terhorst en collega’s werken’
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Over de restauratie (2)

Convectoren verzonken langs de wand

Gerard Hoogerwerf vervolgt zijn rapportage
over de restauratie op 23 juli.
In grote lijnen onderstaand het overzicht.

® Een paar dagen na de start is een gedeelte
van het plafond - ter plaatse van het kurken-
biljart - losgekomen van de ophangconstructie
en ging zakken. Gelukkig kon er tijdig worden
ingegrepen en de zaak is hersteld.

® Martijn Terhorst heeft in haar enthousi-
asme een wandvlak onder het schilderij bij

de biljarts schoongekrabd en ontdekte toen
een mooi gemarmerde wandvlak. We moch-
ten constateren dat de gehele wand aan de
onderzijde van gemarmerde vlakken was
voorzien maar dat deze gewoon met stucwerk
waren bedekt en geschilderd in de bekende
bruine kleur. Voor ons was dit aanleiding de
oorspronkelijke plannen te herzien. In plaats
van opbouwconvectoren zijn deze nu ingelaten
in de vloer. Laat ik volstaan met de mededeling
dat er heel wat overleg nodig is geweest om tot
zo'n planwijziging te komen en te realiseren
binnen de financi€le marges.

® Na het besluit de convectoren langs de
entreewand te verzinken is besloten dit ook

te doen met de convectoren langs de voor-
gevel, Dit om binnen de zaal niet alleen een
eenheid te creéren, maar ook omdat er een
fraaie betimmering te voorschijn kwam bij de
demontage van die radiatoren.

® Het besluit is genomen ook de serre aan te
pakken (planning was zo11/2012). Ook daar zijn
de radiatoren weggehaald en vervangen door
opbouwconvectoren in een passende omlas-
ting ter hoogte van de vensterbank. Het schil-
derwerk zal hier in oktober worden gedaan.

® De e - installateur heeft de afgekeurde
installatie van de kegelbaan aangepast, het
schakeltableau in de meterkast vervangen en
de installatie in de grote zaal geheel herzien.
Alle overbodige bekabeling is gedemonteerd,
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afgekeurde leidingen vervangen en door een
“uitzicht” leidingaanleg.

® Het plafond is geschilderd en ook de wand-
vlaklken boven de Cordonlijst zijn in deze fase
nog gereed gekomen.

® De parketvloer is aangepast aan de inbouw
convectoren en de schade aan-de vloer - ont-
staan tijdens de bouw — is gerepareerd. De
reparaties moeten nog op kleur worden
gebracht. De schade aan de vloer is verzekerd.
® De lichtkroon is schoongemaakt en daar
waar nodig gerepareerd en voorzien van halo-
geen gloeilampen. De verlichting boven het
lichtraam is vervangen evenals de verlichtings-
installatie van de biljarts, De verlichtingsarma-
turen van de biljarts zijn nog niet vervangen.

¢ Van de oorspronkelijke 12 wandlichten zijn
er twee vervallen. Dit was nodig om met de
onderdelen van de 2 vervallen wandlichten de
resterende 10 te completeren en te repareren.
Deze operatie is goed geslaagd en in de arma-
turen zijn ook nieuwe halogeen kaarslampen
aangebracht.

® De geluidinstallatie is verbeterd.

@ De gordijnen zullen worden vervangen

en aangepast aan de nieuwe situatie zonder
radiatoren.
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Cees en Gerard (restauratiecommissie) letten echt op de centjes

Hoe nu verder?

® Op 1 augustus start de conservering van de
wandschilderingen weer met een dubbele
ploegbezetting,

© Op 2 augustus kan EZST nog niet kegelen
omdat de verlichtingsarmaturen dan nog niet
zijn gemonteerd.

® Op 4 augustus staan ook de biljarts weer op
hun plaats. Nog niet zeker is of ze dan ook
uitgelijnd staat. Mogelijk is de steller dan nog
op vakantie.

® Vanaf 2 augustus is de zaal weer vrij voor
verhuur.

@ In week 42 start de schilder met de tweede
fase, te weten de wanden onder de Cordonlijst,
de kozijnen en de serre.

® Zoals de meesten bekend is zijn er klachten
geweest van omwonenden over het geluid
vanuit de Sociéteit. Er is het advies van onze

-

akoestische adviseur ontvangen met betrek-
king tot deze problematiek. Wij moeten dit nog
bestuderen en de financiéle consequenties in
beeld brengen.

Inmiddels draait het geruchtencircuit op volle
toeren; financieel zou de zaak flink uit de
hand gelopen zijn. Het Bestuur vraagt zich af;
waarom soosvrienden dit soort zaken beweren
zonder overleg met het Bestuur.

Met nadruk kan het Bestuur melden dat de
gehele operatie - met alle tegenvallers zoals
boven vermeld - gerealiseerd is binnen de door
jullie goedgekeurde budgetten van de meerja-
renbegroting, Uiteraard zijn er verschuivingen
geweest binnen de onderscheidende posten,
maat het totaal klopt. De restauratiecommis-
sie - Cees en Gerard - heeft echt op de centjes
gepast.
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Halverwege het vrijleggen

Na het vrijleggen
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Tot de cordonlijst is de plafondomlijsting en het houtwerk in de
oorspronkelijke kleuren geschilderd

tijdens....

...en na consolidatie

e e e
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Martijn Terhorst

Restauratie brengt Martijn

in grote vervoering

Restaurator Martijn Terhorst heeft in haar
twintigjarige carri¢re nog nooit zoveel moois
gezien dat door haar werk zichtbaar wordt

als in de grote zaal van de sociéteit. ‘Dit heb
ik echt nog niet meegemaakt. Het is echt zo
super en ongelooflijk te zien hoe het allemaal
opknapt, zegt zij. En dan te weten dat Martijn
al veel prominente restauraties op haar naam
heeft gebracht, zoals het Paleis op de Dam of
de koepel van Huis ten Bosch. Je zou zeggen
dat een restaurator dan wel iets onder handen
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heeft gehad. In de afgelopen maanden klom
Martijn steiger op en steiger af. Met een scal-
pel pelde zij minitieus laag voor laag af om de
oude bruine vernislagen en beschadigingen
door rookaanslag te herstellen.

Bruin was mode

‘Er zijn verbouwingen geweest in 1950 en
later na 1970’, zegt zij. ‘In die tijd was het
mode om alles bruin te maken. Tk denk dat
dit door een schildersbedrijf gedaan is. Braaf’
ben ik begonnen met schoonmaken, maar
gaandeweg ontdekte ik dat er veel meer was.
Tijdens het retoucheren vond ik die blad-
derigheid niet kloppen, iets dat moeilijk te
voorzien was. Toen ik ging pellen wist ik
niet wat ik zag. Prachtig! Je kunt zeggen dat
de oorspronkelijkheid van de zaal geweld is
aangedaan.

Steeds meer durven

Martijn komt al een half jaar voor het werk in
de sociéteit uit haar woonplaats Amsterdam.
Ook op zaterdag of zondag, zoveel mogelijk
tussen de bedrijven van al het leven in de
sociéteit door. Als restaurator is ze hier
compleet in vervoering geraakt. Martijn:
‘Gaandeweg durf ik ook meer en meer.

Je begint ergens aan, maar deze restauratie is
voor mij heel verrassend. Het wordt al maar
mooier, Je kunt bijna niet meer stoppen want
je weet ook dat hier de eerste tien jaar of’
langer niet opnieuw gerestaureerd zal worden.
Het liefst ga ik door, ook al kan de steiger

niet steeds blijven staan. Tk hoor wel eens
gemopper dat er niet gebiljart kan worden.
Begrijpelijk, maar eigenlijk duurt de restau-
ratie maar even gemeten in de tijd. Het zou
echt doodzonde zijn dit stimulerende werk nu
niet meteen goed af te maken.
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